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Cílem této bakalářské práce je zpracovat problematiku produktových a procesních 
inovací a aplikovat ji na konkrétní inovační projekt. Toto téma jsem si vybrala, abych 
rozšířila své znalosti v oblasti inovací a získala větší přehled o tom, jak lze danou teorii 
uvést do praxe. 
Podnik, který jsem si zvolila pro dané téma, je Loma Systems s.r.o. Tento podnik získal 
od své mateřské společnosti finance, a tak mohl realizovat inovační projekt, jehoţ cílem 
je inovace ve výrobním procesu „Plnění detektoru“.  
V teoretické části bakalářské práce budou popsány základní charakteristiky 
projektového managementu a inovací. Nejprve bude vysvětleno, co je projekt 
a  projektový management, k čemu slouţí trojimperativ, jak správně definovat cíl 
projektu a jak by měla správně probíhat celá realizace. Dále budou vysvětleny obecné 
pojmy z oblasti inovací. Bude definován inovační projekt a jeho odlišnosti od běţného 
projektu. Také zde budou vymezeny druhy inovací a jejich specifické znaky. Následně 
bude popsán inovační proces, efektivnost inovací a druhy jejich financování. 
V praktické části této práce budou teoretické poznatky aplikovány do praxe. První 
kapitola praktické části bude věnována představení podniku a jeho činnosti. Dále bude 
vymezena konkrétní inovace, která je realizována ve výrobním procesu podniku, 
a  budou popsány změny, ke kterým došlo po inovaci. Poté bude popsán logický rámec 
a průběh celého projektu od schválení financí po ostrý provoz výroby. Budou zde také 
identifikována a  zhodnocena jednotlivá rizika projektu. V poslední kapitole budou 
shrnuty a  zhodnoceny jednotlivé výstupy projektu a bude stanoveno, zda došlo 




1 Základní charakteristiky projektového managementu 
Pro správné pochopení celé teorie projektu a projektového managementu je nutné 
definovat si základní charakteristiky. Bude vysvětlen pojem projektový management, 
projekt, ţivotní cyklus projektu a další.  
1.1 Projektový management 
Projektový management je široký pojem, který lze definovat různými způsoby. Různé 
odborné literatury jej proto popisují rozdílně. Jedna z definic zní: „Projektový 
management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole 
zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 
speciálních cílů a záměrů.“ [9, s. 19] Další definicí je: „Projektový management je 
aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto 
splnily požadavky projektu.“ [9, s. 19] Obě tyto definice mají různá znění, avšak 
podstata zůstává stejná. Jedná se o aplikaci jistých teoretických znalostí a poznatků 
do  praxe, přičemţ je kladen důraz na to, aby při realizaci těchto aktivit byl dodrţen cíl 
a  potřeby projektu v určitém časovém horizontu. Je třeba odlišit projektový 
management od obvyklého operativního řízení v liniově vedeném podniku. Projektový 
management se vyznačuje svou dočasností a přiřazením zdrojů pro jeho uskutečnění. 
Při dosaţení cíle v projektovém managementu práce týmu i projekt samotný končí, 
v operativním řízení tomu tak není. Zde se nastavují cíle nové a práce týmu pokračuje. 
Dočasnost projektového managementu přímo souvisí s dočasností projektu, i s ním 
samotným. [9] 
1.2 Projekt 
Pro začátek je velmi důleţité rozlišit, jaký je rozdíl mezi projektem a operací. Přestoţe 
jsou tyto dvě činnosti od sebe navzájem odlišné, mají také hodně společného. Hlavní 
odlišení těchto dvou aktivit je, ţe operace se v čase opakují, ale projekty mají své 
časové ohraničení a jsou jedinečné. [8] 
Také projekt lze popsat různou škálou definic a vymezení. „ Projekt je dočasné úsilí 
vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku.“ [9, s. 9] 
Další definice říká: „Projekt lze definovat jako činnost, která je omezená zdroji, náklady 
a časem, jejímž cílem je dosažení souboru definovaných výstupů (rozsah naplnění cílů 
projektu) co do kvality, standardů a požadavků.“ [2, s. 420]  
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Projekt lze tedy definovat jako souhrn aktivit, které jsou dány svým začátkem 
a  koncem, jeţ vedou k předem stanovenému cíli projektu. Rozdílnost od ostatních 
druhů aktivit a činností je, ţe projekt je dočasný a unikátní. [9] 
Dočasnost projektu je dána určitým časovým rozsahem. Projekt má stanovený začátek 
a  konec. Toto časové omezení ovšem nemusí platit pro produkt nebo sluţbu, která je 
tímto projektem zhotovena. Velká řada výstupů projektu je trvalá. Dočasnost projektu 
můţe být definována i jinak, neţ ţe projekt skončí k určitému datu. K ukončení projektu 
můţe dojít také tehdy, je-li splněn cíl projektu, nebo shledáním, ţe k stanoveným cílům 
jiţ není moţné, z nějakého důvodu dospět. [8], [9] 
Projekt je pokaţdé jedinečný. Je realizován pouze jednou, tudíţ je neopakovatelný. 
I  kdyţ se můţe jednat o projekt, který je podobný jinému, nikdy tyto dva nebudou 
totoţné. Jejich různorodost je dána speciálními poţadavky na splnění cílů, umístěním 
projektu, časem a jiným rozloţením. Liší se také projektovým týmem, který na daném 
projektu pracuje, okolními vlivy a riziky. [5]; [8]; [9] 
1.2.1 Trojimperativ 
Projekt lze definovat také pomocí tzv. trojimperativu, který je zobrazen jako obr. č. 1. 
Jedná se o pomyslný trojúhelník, který definuje projekt a definuje jeho omezení.  
Obr. č. 1: Trojimperativ 
 
Zdroj:  [2, s. 66] 
Skládá se ze tří vrcholů, přičemţ kaţdý popisuje jeden důleţitý faktor. Jedná se 
o  maximální výsledek, kterého chceme dosáhnout, neboli cíl projektu, přičemţ se 
snaţíme vynaloţit co nejméně času a zdrojů. Velmi důleţitým aspektem je vzájemná 
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provázanost těchto tří faktorů. Pokud se například zkrátí čas, který máme na splnění 
projektu, tak protoţe máme dodrţet jeho cíl, musí se adekvátním způsobem změnit 
zdroje. Je-li tedy méně času na stejný rozsah projektu, zdroje se musí následně zvýšit. 
Zrychlení zhotovení projektu dosáhneme tím, ţe zaplatíme více pracovních sil, rychlejší 
dodání materiálu nebo přeskočíme určitou fázi výroby tím, ţe si ji necháme vyhotovit 
na zakázku. Pokud se tedy změní jeden faktor daného trojimperativu a druhý má zůstat 
shodný, je nutné, aby se změnil také třetí. [2] 
1.3 Cíle a úspěšnost projektu 
Správně a jasně definovaný cíl projektu je klíčový pro jeho úspěšnost. Je velmi důleţité, 
aby cíl nebo cíle byly postupně definovány co moţná nejpřesněji. Přesně a jasně 
definovat cíl projektu se můţe zdát jako snadná věc, ovšem není tomu tak. Nejen 
ţe  musí být jasně stanovena technická charakteristika výsledného produktu, sluţby 
či  jiného výstupu projektu, ale také je klíčové, aby všechny zainteresované strany jasně 
věděly, co má být výsledkem projektu, jak jej mají dosáhnout a k čemu má tento výstup 
slouţit. Pokud by totiţ tyto strany pohlíţely na výstup projektu odlišně, je docela 
moţné, ţe to povede k nezdaru projektu. [2], [8] 
Pro správné definování cíle projektu se velmi často pouţívá metoda SMART. Jedná se 
o  velmi jednoduchou a dobře aplikovatelnou metodu. SMART se do českého jazyka 
překládá jako „chytrý“ a přesně takovým způsobem by měl být projekt definován. Cíl 
by měl být: 
 S – specifický (specific) – musí být přesně popsáno, co je předmětem projektu, 
 M – měřitelný (measurable) – musíme být schopni určit, zda jsme určitého cíle 
dosáhli, 
 A – akceptovaný (agreed) – musíme si být jisti, ţe projekt odpovídá potřebám 
klienta, 
 R – realistický (realistic) – musíme si být jisti, ţe daný projekt lze realizovat a je 
moţné dosáhnout poţadovaného výsledku, 
 T – termínovaný (timed) – musíme určit časový rámec projektu. [2] 
Existují ještě dvě rozšířené verze této metody. Jedna verze je metoda SMARTER – 
„chytřejší“. Zde E znamená evaluated neboli hodnocený. Je dobré projekt zhodnotit, 
ať  uţ dopadl dobře, nebo nikoli. E také můţe znamenat ethical neboli etický. Zde se 
12 
 
jedná o to, ţe projekt realizujete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Písmeno R 
znamená reviewed neboli zhodnocený. Projekt by měl být hodnocen průběţně, nikoli 
pouze na konci. [14] 
Druhá verze této metody je obohacena o i (integrated) tedy SMARTi. Integrated neboli 
integrovaný zde znamená, ţe cíl je začleněný do organizační struktury.  
Splnění všech kritérií metody SMART ještě neznamená, ţe je projekt úspěšný. Proto se 
pro určení úspěšnosti projektu pouţívají navíc tzv. kritéria úspěšnosti, neúspěšnosti, 
po  případě finanční kritéria. Podle těchto kritérií jsme schopni s velkou 
pravděpodobností určit, jestli projekt dopadne podle plánovaných představ, nebo skončí 
nezdarem. [2] 
1.3.1 Kritéria úspěšnosti 
Projekt je obecně označován za úspěšný, kdyţ: 
 je projekt funkční; 
 jsou splněny poţadavky zákazníka; 
 jsou uspokojena očekávání všech zúčastněných (zainteresovaných stran); 
 je výstupní produkt projektu na trhu včas; 
 je výstupní produkt v plánované jakosti a ceně; 
 je dosahována předpokládaná návratnost vloţených prostředků; 
 je vliv na ţivotní prostředí a okolí obecně v normě. 
Výše uvedená kritéria jsou nazývána jako „tvrdá kritéria úspěchu“. Aby mohl být 
projekt povaţován za úspěšný, nesmíme opomenout tzv. měkká kritéria. Těmi jsou 
například: 
 vyřešení konfliktů s okolím (dotčené strany); 
 kvalifikační připravenost obsluhy; 
 motivace projektového týmu apod. 
1.3.2 Kritéria neúspěšnosti 
Projekt je povaţován za neúspěšný, jestliţe nastanou například tyto skutečnosti: 
 překročení plánovaných termínů a nákladů; 
 nedosaţení plánované kvality výstupního produktu; 
 nepředpokládané vlivy na ţivotní prostředí; 
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 naštvaný zákazník a další zainteresované strany; 
 produkt projektu nelze umístit na trh. [2] 
1.3.3 Finanční kritéria 
Výhodou finančních kritérií je, ţe tato kritéria se dají lehce vyhodnotit v raném počátku 
projektu. Jiţ v  předprojektové fázi jsme schopni určit, zda bude projekt z hlediska 
návratnosti úspěšný, či nikoli a zda se vyplatí do projektu dále investovat, nebo jej 
pozastavit. [2] 
V rámci zahájení projektu je vhodné soustředit se na to, jak velké zdroje či investice 
bude nutné vynaloţit na celý projekt. K zjištění těchto skutečností nám slouţí různé 
analýzy a posouzení ekonomické návratnosti. K tomu, abychom zjistili, zdali se nám 
naše investice do projektu vyplatí a projekt bude ziskový, existuje mnoho způsobů. [9] 
K výpočtu ziskovosti a návratnosti projektu slouţí například: doba návratnosti a čistá 
současná hodnota.  
Doba návratnosti investice neboli Payback Period,je předpokládaná doba, za kterou se 
organizaci vrátí veškeré vynaloţené náklady na projekt. Metoda Payback Period 
porovnává počáteční investice s předpokládanými peněţními toky (cash-flow). Je velmi 
jednoduchá a slouţí k rychlému odhadu hodnocení projektu, ale je nejméně přesnou 
metodou ze všech, které berou v potaz peněţní toky. Nepočítá totiţ se změnou hodnoty 
peněţních toků v dalších letech a s tzv. časovou hodnotou peněz. Pokud je tato metoda 
pouţita při dlouholetých projektech, je zcela jisté, ţe v posledním roce projektu budou 
mít vypočítané toky peněz mnohem menší hodnotu neţ v přítomnosti. Pro větší přesnost 
je potřeba tyto toky peněz upravit diskontováním. [8] 
Čistá současná hodnota, také označovaná jako NPV (Net Present Value) se velmi 
často pouţívá jako hodnocení finanční výkonnosti u vývojových nebo investičních 
projektů, u kterých se předpokládá nějaký zisk. Díky ní můţeme zjistit správnou 
hodnotu projektu pomocí předpokládaných budoucích toků peněz. [8] 
NPV srovnává současnou hodnotu peněz oproti předpokládané ceně v dalším období. 
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[9, s. 92] 
NPV je čistá současná hodnota, n je počet let, i je pořadí roku, FV je budoucí hodnota 
investice, k je úroková míra kapitálu a II jsou vstupní investice. Pokud je výsledek 
při  pouţití této metody roven nule nebo je větší neţ nula, pak lze projekt akceptovat 
a  očekávat jeho zhodnocení. Pokud by byl výsledek menší neţ nula, projekt by neměl 
být akceptován, protoţe zde jen stěţí můţeme očekávat jakoukoli návratnost. [9] 
1.4 Životní cyklus projektu a jeho fáze 
Konkrétní ţivotní cyklus projektu se odvíjí na základě konkrétních specifikací projektu. 
Obecně však lze říci, ţe ţivotní cyklus je vţdy ohraničen začátkem a koncem. Skládá se 
z jednotlivých projektových fází, které na sebe navazují. Většinou, má-li se projekt 
posunout do další fáze projektového cyklu, musí být předcházející fáze dokončena. 
Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by dojít ke komplikacím s realizací projektu, a to by 
mohlo vést aţ k přerušení nebo k ukončení projektu. Je velmi důleţité si celý cyklus 
projektu důkladně naplánovat se všemi návaznostmi. Určit si tzv. milníky a snaţit se je 
dodrţovat. Milník neboli mezník je v projektu bodem, který představuje ve  vývoji 
projektu aktivitu s nulovou časovou hodnotou. Jedná se tedy o bod v průběhu projektu, 
který znázorňuje dokončení nějakého úkolu či etapy. Jako milník můţeme povaţovat 
také například vytvoření plánu, dokončení stavby nebo předání projektu. [8] 
„Životní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy 
a  počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angažována.“ 
[9, s. 38] Tato definice je jasným důkazem toho, ţe kaţdý cyklus projektu 
i  s jednotlivými fázemi, je přizpůsoben druhu a rozměru projektu.  
Rozdělením ţivotního cyklu projektu do jednotlivých projektových fází, které na sebe 
logicky navazují, docílíme snazší kontroly jednotlivých procesů. Jednotlivé fáze 
projektu obecně vymezují, jaký typ aktivity má být v dané fázi uskutečňován, jakým 
způsobem, k jakým výsledkům má v jednotlivých fázích docházet, jakým způsobem 
budou kontrolovány a kdo se zrovna podílí na aktivitách v jednotlivých fázích. [9] 
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1.4.1 Předprojektová fáze – vznik projektu 
Předprojektová fáze se zpravidla dělí na dvě etapy. Jedná se o studii příleţitostí 
a  o  studii proveditelnosti. Studie příležitostí neboli Opportunity Study má za úkol 
sledovat okolí podniku. Vyhodnocuje se například poptávka po určitých produktech 
a  sluţbách nebo výskyt nových technologií. Bere v úvahu také aktuální postavení 
na  trhu, vývoj trhu jako takového a předpokládaný vývoj podniku. Veškeré údaje se 
zpracují a na základě těchto studií se specifikuje, kterým informacím je třeba věnovat 
zvýšenou pozornost. Úkolem studie proveditelnosti neboli Feasibility Study je odhalit, 
zda je projekt proveditelný z technického hlediska a zda investice bude zhodnocena. 
Tato studie se většinou vypracuje pro více variant projektu. Poté jsou tyto varianty 
zhodnoceny a je vybrána ta nejlepší. [2], [9] 
1.4.2 Definování projektu – logický rámec 
Pokud se v předchozí části rozhodneme projekt realizovat, nastává fáze definování 
projektu. V této fázi je velice důleţité správně stanovit cíl projektu, jednotlivé výstupy, 
omezení projektu, kompetence atd. K definování projektu slouţí logický rámec LFM 
neboli Logical Frame Matrix, který je zobrazen v tabulce č. 1. Zvláštností této metody 
je, ţe se vytváří ve formě tabulky, kde jsou jednotlivé parametry na sebe logicky 
navázány. Dále se pouţívá při realizaci a kontrole projektu. Stručné informace 
o  projektu jsou zasazeny do matice, která tvoří čtyři sloupce. [2], [8] 
Tabulka č. 1: Logický rámec 
 























Zdroje (peníze, lidé, 
materiál)
Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné podmínky
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První sloupec, tzv. sloupec cílů, je tvořen ze záměru, cíle projektu, konkrétních výstupů 
a klíčových aktivit. Definování záměru je odpovědí na otázku, proč chceme níţe 
uvedeného cíle dosáhnout. Co přinese realizace projektu. Záměrem můţe být například 
zlepšení postavení firmy na trhu, kterého můţeme dosáhnout zlepšením kvality sluţeb 
či výrobků, změnou výrobního procesu nebo rozsáhlou marketingovou akcí. Tímto se 
dostáváme k dalšímu bodu, kterým je cíl. Cíl je změna, kterou se snaţíme daného 
záměru dosáhnout. Odpovídá na otázku, čeho chceme dosáhnout. Je důleţité mít 
stanovený cíl pouze jeden a nesnaţit se záměru dosáhnout více způsoby najednou. Jak 
této změny chceme dosáhnout, ukazují konkrétní výstupy. Jedná se o konkrétní úkony, 
které budou realizovány a na jejichţ konci dojde ke změně. Posledním bodem v tomto 
sloupci jsou klíčové aktivity, které významným způsobem ovlivňují provedení 
konkrétních výstupů. 
Druhý sloupec je tvořen poli v příslušném řádku, které stvrzují, ţe jsme dosáhli 
konkrétního výstupu, cíle a záměru. V těchto polích bychom měli mít alespoň dva 
nezávislé měřitelné ukazatele ke kaţdému bodu v prvním sloupci. Do řádku s klíčovými 
aktivitami se do druhého sloupce většinou vyplňují zdroje, které jsou potřebné 
k provedení klíčových aktivit. Jedná se například o materiál, personál, peníze, zařízení 
atd. 
Třetí sloupec je sloupec ověření. Zde se eviduje, kdo nebo co je zodpovědné 
za  ověření. Kdy a jak bude ověřeno, ţe daná skutečnost z druhého sloupce nastala. 
Do  řádku s klíčovými aktivitami obvykle vyplňujeme odhadovaný čas pro realizaci 
těchto aktivit. 
Čtvrtý sloupec je věnován předpokladům a rizikům. Zaznamenávají se zde 
předpoklady, ze kterých se vycházelo při tvorbě jednotlivých skutečností. Dále se 
zaznamenávají rizika, která by mohla ohrozit projekt a se kterými je třeba počítat. 
Do  posledního řádku v tomto sloupci nic nevyplňujeme. Většinou se ještě pod tento 
sloupec přidává jedno pole, do kterého zaznamenáváme předběţné podmínky, coţ jsou 
poloţky, které musí být předem splněny, abychom o projektu vůbec mohli uvaţovat.  
Logický rámec obsahuje logické vazby ve dvou směrech. Vertikální směr je splňován 
ve směru zdola nahoru. Za předpokladu vykonání nějakých aktivit dosáhneme určitých 




Druhý směr je horizontální. V kaţdé úrovni této tabulky jsou k záměru, cíli a výstupům 
přiřazeny objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje k ověření a rizika s předpoklady. 
U  klíčových aktivit jsou zaznamenávány zdroje, termíny a taktéţ rizika s předpoklady. 
[2], [8] 
1.4.3 Plánování projektu 
Jelikoţ uţ víme, čeho a jak chceme dosáhnout, můţeme přejít do další fáze projektu, 
jímţ je plánování. „Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vytvoření 
plánu cesty k dosažení cílů projektu prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí 
a  s využitím disponibilních zdrojů“[9, s. 108] Plánování začíná jiţ v předprojektové 
fázi a  ve fázi definování projektu, nicméně detailní plánování můţe začít 
aţ  po  uzavření jednání a podpisu smlouvy mezi zainteresovanými stranami. [9] 
Plánování projektu lze definovat jako proces, ve kterém určíme jednotlivé kroky, které 
povedou k realizaci projektu. Plánování lze rozdělit do dvou skupin. Jedná se o základní 
a rozšiřující plány projektu. Za základní plány projektu lze povaţovat plán nákladů, 
plán zdrojů, plán rozsahu projektu a časový plán. Jedná se o plánování tří základních 
faktů definovaných trojimperativem. Jako doplňující plány lze označit například plán 
komunikace, plán řízení rizik a kvalit. 
Plán rozsahu projektu můţe být vytvořen dvěma způsoby. Záleţí na tom, jestli se jedná 
o plán rozsahu produktu nebo projektu. Pokud se jedná o plán rozsahu produktu, 
můţeme tento plán vytvořit pomocí diagramu Product Breakdown Structure (dále jen 
PBS). Zde je cíl, který je většinou specifikován zákazníkem, rozdělován na menší 
a  menší celky. Zákazník tedy definuje svůj poţadavek a pomocí PBS je vytvořena 
struktura jednotlivých větších a menších činností. Pokud chceme vytvořit plán rozsahu 
projektu, vytvoříme strukturu, která je běţná u většiny projektů. Tato struktura se 
jmenuje Work Breakdown Structure (dále jen WBS). Nejdříve je důleţité určit, jaký je 
cíl a jednotlivé činnosti a poté jakým způsobem chceme tohoto cíle dosáhnout. 
Struktura WBS je opět tvořena opakovanými činnostmi dělení větších celků na stále 
menší a menší části. [8] 
Časový plán má za úkol uspořádat jednotlivé činnosti, jak by měly jít za sebou, a kolik 
času bude potřeba na splnění kaţdé z nich. Časový rozpis projektu sestavený pomocí 
diagramů a harmonogramů je velice důleţitý, protoţe je v něm obsaţeno veliké 
mnoţství informací, které jsou potřebné k řízení projektu. V kaţdém dobrém časovém 
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plánu nesmí chybět: milníky a termíny dokončení jednotlivých úkolů a úseků, časové 
údaje o předpokládané délce jednotlivých činností a úseků, časový sled úloh a činností 
a  také vazby mezi úseky, které zajišťují udrţení logiky výkonu práce při změnách 
v časovém harmonogramu. [8], [9] 
Plánování zdrojů a nákladů je dalším krokem k naplánování celého projektu. Zdroje 
jsou prostředky, díky kterým můţeme provést jednotlivé činnosti projektu. Zdroje se 
dají rozdělit na dva typy. Máme zdroje, které se spotřebovávají, to jsou například stroje, 
peníze a materiál, a máme zdroje, které se nespotřebovávají, a to jsou lidské zdroje 
a  zdroje finanční. Ve fázi plánování zdrojů je také velmi důleţité si určit, které zdroje 
jsou potřebné a které jsou dostupné. Poté tyto zdroje mezi sebou porovnáme 
a  na  základě výsledků můţeme podle právě dostupných zdrojů a časových rezerv 
upravit časový plán. V rámci plánování nákladů musíme vypočítat, kolik budou stát 
interní záleţitosti a kolik externí sluţby či dodávky. Následně pak jaké budou celkové 
náklady na projekt. Rozpočet je nedílnou součástí této fáze projektu. Jsou v něm 
obsaţeny všechny informace o tom, jak se budou čerpat zdroje. „Rozpočet projektu je 
časově fázový plán obvykle reprezentovaný peněžními nebo pracovními jednotkami.“[9, 
s. 155] V rozpočtu není zahrnuta jen celková částka projektu. Najdeme zde detailní 
rozpis poloţek a jejich nákladů na ně. [9] 
Součástí plánování projektu by mělo být také plánování rizik. V kaţdém projektu je 
důleţité počítat s případnými kolizemi. Ne vše totiţ funguje na 100 % a ne vše je vţdy 
dokonalé a bezchybné. Pokud se v projektu vymezí rizika, která mohou nastat, a dojde 
k jejich ošetření, můţeme s větší jistotou předpokládat, ţe realizace projektu bude 
úspěšná. Obecně lze riziko definovat jako událost, která můţe nastat v průběhu celého 
projektu a ovlivnit tak jeho výsledek. Některé události můţeme předpokládat a ovlivnit. 
Záleţí na konkrétním projektu a na tom, v čem spočívají jeho jednotlivé výstupy. Podle 
toho lze předpokládat, kde by mohlo dojít ke kolizím. S těmito riziky je třeba dopředu 
počítat a mít připraveno jejich ošetření v případě, ţe nastanou. Jedná se převáţně 
o  rizika v oblasti projektu a podniku. Příčinou vzniku rizik můţe být nesdílení 
společného cíle, nízká motivace, omezené finance nebo příliš krátké termíny. Také 
s riziky, které nemůţeme ovlivnit, je třeba počítat. Neovlivnitelnou příčinou vzniku 
rizik můţe být například změna politických podmínek, legislativy nebo technický 
pokrok. [5], [8], [9] 
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Identifikace a ohodnocení rizika lze provádět pomocí mapy rizik, jejíţ podoba je 
znázorněna na obr. č. 2.  
Obr. č. 2: Mapa rizik  
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [8], 2016 
Význam rizika závisí na pravděpodobnosti, se kterou můţe dané riziko nastat, 
a  na velikosti vlivu, který má dané na projekt. Během této analýzy rizik přiřadíme 
oběma veličinám příslušný stupeň a zaneseme je do tabulky. Pro lepší přehlednost 
tabulky je dobré jednotlivá rizika označit například R1, R2 atd. V případě této matice je 
pouţita pětistupňová škála hodnocení. Pomocí mapy rizik identifikujeme a ohodnotíme 
rizika. Následně by se měl specifikovat návrh na opatření ke sníţení vzniku daného 
rizika anebo další postup v případě, ţe by k danému riziku došlo. [2], [8] 
1.4.4 Realizace projektu 
Na začátku kaţdé realizace projektu by neměl chybět tzv. kick-off meeting. Účelem 
tohoto meetingu je oznámení všem zainteresovaným stranám, ţe projekt reálně započal. 
Všechny strany by také měly být obeznámeny s celým harmonogramem projektu 
a  s jeho plánem. Celý projekt je potřeba v této fázi neustále sledovat a porovnávat, 
jestli realizace projektu postupuje podle plánu. Pokud by bylo zjištěno, ţe realizace není 
taková, jaká by podle plánu měla být, je třeba zajistit různá opatření. Plán projektu můţe 
být v průběhu přepracován nebo podle potřeby můţe být vytvořen nový.  
Na konci realizace je projekt fyzicky i dokumentárně předán. Následují různé podpisy 
akceptačních a předávacích protokolů, dokumentů a fakturace. Tímto končí celá 


















1.4.5 Ukončení projektu 
Na úplném konci projektu je většinou nějaký produkt nebo sluţba, která se tak dostává 
do ostrého provozu. Toto však uţ není předmětem projektu. Jak bylo na začátku 
zmíněno, projekt musí mít svůj konec. Je velmi důleţité projekt včas ukončit. Díky 
některým výhradám zákazníků nebo při problémech s implementací se stává, ţe se 
projekt neukončí a pokračuje do nekonečna. Tomuto případu je dobré aktivně předejít, 




2 Teoretická východiska inovací 
Inovace jsou v dnešní době téměř přirozené. Podnik, který se nevěnuje inovacím, má 
jen velmi malou šanci na dlouhodobý úspěch. Kaţdý podnik můţe vhodnou inovační 
politikou jednoduše zlepšit či upevnit své postavení na trhu v porovnání s konkurencí. 
Můţe být v popředí vůči ostatním, a to díky lepším inovativním výrobkům, sluţbám, 
které zákazníkovi více vyhovují, nebo jen díky technologiím, kvůli kterým se podnik 
stává rychlejším a dokáţe lépe reagovat na přání zákazníka. [10], [11] 
2.1 Inovace, invence a tvořivost 
Samotné inovaci předchází celá řada aktivit a procesů. Můţou to být činnosti obchodní, 
finanční, technické či vědecké. Je však jedna důleţitá věc, která inovacím předchází, 
a  tou je tvořivost. Tvořivost je schopnost člověka (subjektu) utvářet nové hodnoty. Je 
to schopnost spojená s rozumovou činností a schopností vymýšlet nové ideje, teorie 
a  nápady. Tvořivost je také známkou praktičnosti a schopnosti implementace. 
Tvořivost neboli kreativita je dovednost, zatímco inovace je pouhý proces, který je 
započat právě nějakým nápadem. [4], [10], [11] 
Tvořivost a kreativita přechází do invence. Význam invence je v její implementační 
schopnosti vyústit v inovaci. Díky invenci se nestane, ţe by inovace postrádala novost 
myšlenek. Samotná inovace se tedy neobejde ani bez invence. Inovace, která se neopírá 
o tvořivost a invenci lehce můţe degradovat na pouhé napodobování nebo kopírování 
myšlenek, které jiţ existují. [11] 
Inovace je více neţ nápad nebo nová myšlenka. Je to zrealizování nového nápadu. Je to 
uvedení nové myšlenky v chod. Inovace není pouze uvedení nového výrobku nebo 
sluţby na trh. Inovaci můţeme provádět kdekoli. Existuje také inovace technologických 
postupů. Výrobek zůstává stejný, ale je vyráběn lepším a kvalitnějším způsobem. Můţe 
se jednat o inovaci surovin, kvalifikaci pracovních sil nebo o inovaci řízení celého 
procesu. 
Důvod inovací můţe být v kaţdém podniku jiný. Za cíl inovace můţeme povaţovat 
zvýšení konkurenceschopnosti, výkonnosti, efektivnosti nebo prosperitě. Hlavním cílem 
inovací by měl být především zákazník. Kaţdý zákazník má své potřeby a přání. 
Posláním podniku je tyto potřeby uspokojovat, a tím tak naplňovat hodnoty 
pro  zákazníka. Jen spokojený zákazník přináší výnos podniku i všem zainteresovaným 
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stranám. Proto by inovace výrobků měla být zaměřena na přání zákazníka, nikoli 
na  výrobce. Inovace produktů či jejich vlastností musí být vedena zákazníkovými 
potřebami. Pokud chce podnik v dnešní době udrţet krok s ostatními, neobejde se 
bez  inovací. K tomu je potřeba znát určité informace o strategickém postavení podniku, 
o  jeho konkurenceschopnosti, jeho okolí a také o cílových zákaznících. Není tedy 
novinkou, ţe pro to, aby podnik udrţel krok a správně inovoval, potřebuje mít přehled 
o  nejnovějším dění mezi svými cílovými zákazníky. [1], [4] 
2.1.1 Inovační projekt 
Inovačním projektem nemůţe být kaţdý projekt, jehoţ předmětem je nějaká změna. 
Za  inovační projekt můţeme povaţovat pouze projekt, díky kterému dojde ke změně 
kvalitativní povahy. Nejčastějším příkladem inovačních projektů ve světě je vývoj 
nových produktů. Inovační projekty můţeme povaţovat za nejsloţitější projekty vůbec. 
Od ostatních projektů se liší následovně: 
 Trojimperativ je obvykle tvořen několika charakteristickými rysy. Konkurenční 
tlak představuje výhodu toho podniku, který uvede nový výrobek na trh jako 
první. Nejkritičtější částí projektu je tak obvykle dodrţování termínů. Dalším 
rysem je kvalita provedení. Poţadavky na provedení jsou výsledkem 
kompromisu mezi časem, který je k dispozici, a výhodami, které by měly 
plynout budoucím zákazníkům z nového produktu. Obecně je dané, 
ţe  jednoduchý produkt lze vyrobit rychleji neţ produkt komplikovaný. 
Poţadavky na provedení musí také obsahovat prodejní cenu a marţi. Důleţitým 
bodem je také rozdělování omezených zdrojů mezi vzájemně si konkurující 
příleţitosti. 
 Jak jiţ bylo řečeno, za inovační projekty lze povaţovat pouze projekty 
s kvantitativní změnou.  
 Inovační projekty nelze povaţovat za pevně dané. Inovační projekty jsou 
převáţně polopevné, poloflexibilní a v některých případech čistě flexibilní. Čistě 




2.2 Rozdělení inovací 
V oblasti inovací existuje řada typů a rozdělení inovací podle různých hledisek. Jak 
pro  teorii, tak pro praxi je důleţité znát jednotlivá členění inovací. 
2.2.1 Produktové a procesní inovace 
Rozdělení inovací na produktové a procesní je jedno z nejzákladnějších rozdělení 
vůbec. Podle českého statistického výkaznictví se dnes inovace člení podle věcného 
hlediska na produktové, procesní, marketingové a organizační. 
Produktové inovace se vyskytují v oblasti výrobků či sluţeb. Produktové inovace mají 
za cíl nejčastěji nahrazení zastaralých výrobků novými nebo zavedení zcela nových 
výrobků (sluţeb) na trh. Pokud se jedná o zavedení nového nebo výrazně zlepšeného 
výrobku na trh, inovovaný výrobek se od svých předchůdců můţe lišit v řadě 
specifikací. Můţe mít lepší technické parametry, jiný materiál, nové funkce, jiné 
komponenty nebo můţe obsahovat jiný software. Předmětem inovace můţe být také 
sluţba. Můţe se jednat o zcela nové zavedení sluţby na trh, nebo o vylepšení stávající 
sluţby. Vylepšení můţe spočívat například v rychlosti poskytování sluţby, přidání 
nových funkcí pro zákazníky nebo změna jejích charakteristik. 
Procesní inovace spočívají v zavedení nové či výrazně zlepšené produkce nebo 
dodavatelských metod. Za procesní inovace povaţujeme podstatné změny zařízení, 
výrobní techniky nebo zlepšení zařízení, techniky a software v pomocných činnostech. 
Procesní inovace nemají za úkol zlepšit nebo nějakým způsobem změnit funkčnost 
výrobku. Procesní inovace mají za úkol např. sníţit náklady, urychlit výrobní proces, 
zkvalitnit výrobu produktu, zlepšit pracovní podmínky, zlepšit ţivotní prostředí nebo 
sníţit „zmetkovost“. Díky inovacím ve výrobním procesu můţe podnik konkurovat 
svým rychlejším dodáním objednávek nebo vyšší kvalitou.  
Marketingové inovace jsou zaměřené zejména na nové marketingové metody, které 
nebyly v podniku dosud pouţívány. Můţe se jednat o změnu designu výrobku, o změnu 
balení nebo situování produktu na trh pomocí jiných prodejních metod.  
Organizační inovace představují zavedení nové organizační metody v podnikových 
obchodních praktikách, organizaci pracovních prostředí nebo externích poměrech. 
Inovace v organizační sféře mohou znamenat také přerozdělení práce uvnitř podniku, 
změny spolupráce s dodavateli nebo tzv. outsourcing. [3], [10], [29] 
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2.2.2 Inkrementální a radikální inovace 
Inovace jsou rozdělené na inkrementální a radikální na základě jejich intenzity. Podstata 
inkrementální neboli evoluční inovace spočívá v drobných a pozvolných inovacích. Jde 
o nenáročnou inovaci, která sebou přináší jen nepatrné riziko spojené s realizací. Není 
zapotřebí velkých investic, protoţe se soustředíme na známý trh a jelikoţ se jedná 
např.  o  rozšíření současného produktu nebo procesu, jehoţ charakteristiky jsou dobře 
definovány. Pro tento typ inovace je zcela dostačující stávající kvalifikace pracovníků 
a  není třeba budovat nové dodavatelské cesty. Nemůţeme očekávat, ţe nám zajistí 
převratný posun v ţebříčku konkurenceschopnosti nebo radikálně zvýší jakékoliv 
ekonomické příjmy. Oproti tomu radikální neboli převratná inovace toto ovoce přinést 
můţe. Nese s sebou ale podstatně vyšší riziko. Radikální inovace vyţaduje větší 
finanční investice do výzkumu, vývoje a realizace. Výrazně se mění poţadavky 
na  dodavatele, zaměstnance i odběratele.  Můţe se jednat např. o zavedení nového 
výrobku na trh. [10], [12], [13] 
2.2.3 Disruptivní a plynulé inovace 
Dalšími typy inovací jsou inovace plynulé a disruptivní neboli zlomové. Toto rozdělení 
spočívá ve volbě strategie a taktiky, jak získat trh. Smyslem plynulé inovace je 
dlouhodobé vylepšování produktů či sluţeb. Zaměřují se na náročné zákazníky, kteří 
jsou zvyklí na dokonalé výrobky. Firmy prosazující politiku plynulých inovací, by měly 
velice pozorně sledovat konkurenci, která pouţívá strategii disruptivních inovací. Jejich 
opoţděná reakce na aktivity firem s disruptivními inovacemi je většinou neúspěšná. 
Disruptivní inovace inovují výrobky, které sice nejsou tak dokonalé jako výrobky 
plynulých inovací, ale nesou s sebou jisté výhody, kterými mohou ohrozit podniky 
s plynulými inovacemi. Těmito výhodami jsou např. nízká cena, jednoduchost, snazší 
pouţitelnost apod., coţ jsou vlastnosti, které jsou určené převáţně méně náročným 
zákazníkům. [13] 
2.2.4 Otevřené a uzavřené inovace 
Dalším rozdělením inovací je rozdělení na otevřené a uzavřené. Podnik, který se řídí 
modelem uzavřených inovací, předpokládá, ţe si musí nové myšlenky a nápady 
na  inovace vymýšlet sám. Vyvíjí a realizuje je aţ do finální podoby. Tyto finální 
produkty a sluţby prodává ve svých obchodech, své produkty propaguje a tvoří 
reklamu. Poskytuje servis a celý tento proces financuje pouze z vlastních zdrojů. 
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Postupovat touto cestou znamená spoléhat se jen sám na sebe. Podnik musí být ve všech 
ohledech samostatný, protoţe nemá nikoho, kdo by mu s čímkoli pomohl.  
V dnešní době je působení na trhu pomocí metody uzavřených inovací povaţován 
za  zastaralý a příliš náročný. Termín otevřené inovace poprvé pouţil profesor Henry 
Chesbrough. „Otevřená inovace je zcela nový přístup, který předpokládá, že společnosti 
mohou, a dokonce by měly používat externí i interní myšlenky a řešení problémů, 
a  interní a externí cesty na trhy.“[4, s. 89] Není tedy důvod hledat veškeré řešení 
problémů pouze uvnitř podniku, řešení je třeba hledat vně. Pouţití jakékoliv externí 
pomoci nezatěţuje naši dosavadní činnost, lze nalézt zcela nové řešení našeho problému 
amáme moţnost vybrat si z několika moţných variant to nejlepší řešení. [4] 
2.3 Procesní inovace 
Tato podkapitola je podrobněji věnována procesním inovacím. Důvodem toho je, 
ţe  v praktické části bakalářské práce je popisována právě procesní inovace v podniku. 
Procesní inovace v podniku znamenají zavedení něčeho zcela nového, odlišného. 
Představují také zapojení nové nebo výrazně zlepšené produkce. Většinou přinášejí 
zavedení zcela nového procesu. Zavedení nového procesu je věc velmi náročná. 
Neobejde se bez vytvoření speciálního pracovního týmu, který se bude inovaci 
v procesu věnovat. Podmínkou takto radikální změny v podniku je vytvoření 
speciálního pracovního týmu, který se bude věnovat pouze této inovaci. Je také velmi 
důleţité, aby na celý projekt dohlíţel vrcholový management. Na začátku procesní 
inovace by si měl management podniku odpovědět na tři základní otázky. Co chceme 
vyrábět? Komu to chceme prodávat? Kde a jak to chceme prodávat? Tyto odpovědi je 
nutné si v průběhu inovace stále připomínat a drţet se jejich odpovědí. Jádrem celé 
inovace však zůstává poslední čtvrtá otázka, a tou je: Jak budeme tyto produkty vyrábět 
a jak je připravíme na odbyt? [6], [3] 
2.3.1 Výběr vhodných procesů pro inovaci 
Na začátku kaţdé radikální změny v podnikovém procesu je potřeba vybrat ty procesy, 
které potřebují inovaci. Tomu předchází identifikování a popsání všech existujících 
procesů v podniku. Dále je třeba určit, kde jednotlivé procesy začínají, kde končí a jaké 
jsou vazby mezi nimi. Určení hranic mezi procesy je nutné k tomu, abychom mohli 
cíleně ovlivňovat vztahy mezi těmito procesy. Kaţdý podnikový proces by měl být 
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strategicky oceněn a měly by být určeny silné a slabé stránky kaţdého procesu. 
Na  konci výběru procesů zhodnotíme politiku a kulturu jednotlivých procesů.  
Pokud máme hotový výběr všech procesů, které by měly projít inovací, je nutné určit si 
priority. Přiřazení priorit k těmto procesům záleţí na existujících kapacitách zdrojů, 
které podnik uvolnil na inovační změnu. Dále záleţí na schopnosti podniku tuto změnu 
připravit a zrealizovat. Při výběru priorit bychom se měli řídit následujícími čtyřmi 
kritérii. Jaký význam mají jednotlivé procesy pro uskutečnění strategických cílů 
podniku? Jaká je kvalita dosavadního procesu? Jak vhodný je proces pro plánovanou 
změnu? Posledním kritériem je celková racionálnost rozsahu plánovaného inovačního 
projektu. Pokud máme jasně specifikována tato kritéria, můţeme určit, které procesy 
budou inovovány přednostně. Jako první by měly být inovovány procesy, jejichţ 
přínosem je naplnění strategických cílů podniku. Dále jsou to procesy, které jsou 
problémové a na první pohled vyţadují úpravu. Pokud má podnik ještě volnou kapacitu 
zdrojů na další změny, následují procesy, které nejsou tolik problematické, ale jejich 
zlepšení by bylo přínosné. [6] 
2.3.2 Plánování a implementace organizační změny 
Předtím neţ zpracujeme plán celé organizační změny, měli bychom podrobně definovat 
vnitřní prostředí podniku. Jak na úrovni systému, myšleno jako celku podniku, 
tak  na  úrovni jednotlivých organizačních celků a také na úrovni jednotlivých 
pracovníků, kteří vykonávají jednotlivé činnosti. Účelem definování vnitřního prostředí 
je identifikace problémů, ale hlavně odhalení jejich příčin. Samotný plán organizační 
změny představuje ideální cestu, jak dosáhnout vylepšení všech vybraných procesů. 
Měl by být zaměřen na změnu organizační struktury a technologických procesů. Dále 
by měl obsahovat přípravu a motivaci pracovníků na provedení změny a úpravu celé 
strategie podniku stávajících programů a politik. Plán by měl také umoţňovat neustálou 
kontrolu při realizaci celé změny v podnikovém procesu. Je také moţno plán měnit 
v případě, je-li to opravdu nutné, proto by měl být koncipován jako dostatečně 
flexibilní. K čím větší změně v podnikovém procesu dochází, tím více je potřeba se 
věnovat přípravě jejího plánu. Plán organizační změny lze ve své podstatě povaţovat 
za  plán projektu.  
Vlastní implementace inovace procesů vyţaduje realizaci 10 klíčových aktivit. 
1. Identifikace procesu a výběr procesu pro uskutečnění organizační změny. 
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2. Určení nástroje organizační změny. 
3. Definice podnikatelské strategie a vznik vize nového procesu. 
4. Pochopení struktury a s ní spojených toků uvnitř existujících procesů. 
5. Vyhodnocení výkonnosti stávajících procesů. 
6. Návrh nového procesu. 
7. Prototyping nového procesu (interaktivní spolupráce projektanta změny s jejím 
uţivatelem). 
8. Implementace a zprovoznění inovovaných procesů a s nimi spojených systémů. 
9. Komunikace o průběţných výsledcích inovace procesu s jeho uţivateli i majiteli. 
10. Podporování příspěvků k novému řešení ze strany pracovníků. 
Při dodrţování těchto klíčových aktivit je důleţité řídit se dalšími pokyny, které vedou 
k úspěšné inovaci procesu. Je vhodné slučovat více činností do jednoho komplexního 
procesu a také zavést logické pořadí výkonu jednotlivých činností a procesů. Dále je 
dobré určit v procesu jen jedno kontaktní místo pro setkání se zákazníkem nebo 
podporovat rozhodovací samostatnost jednotlivých pracovníků, coţ vede ke sníţení 
vnitřních kontrol. Dalším doporučením pro úspěšnost procesní inovace je uplatnění 
výhod, které s sebou nesou prostředky informační technologie. [6] 
2.4 Inovační proces a jeho fáze 
Všechny výše zmíněné marketingové, vědecké, organizační, technické, obchodní nebo 
jiné činnosti by neměly smysl, kdyby nebyly uvedeny v určitou posloupnost. Sled 
těchto činností má na starosti inovační proces. Inovační proces je klíčovým pojmem 
v realizaci inovací. Jen správná volba jednotlivých fází inovačního procesu a jejich 
vysoká kvalita vedou k úspěšné inovaci i úspěchu celého podniku. Činnosti v inovačním 
procesu by měly být ve správné posloupnosti a měly by být vzájemně provázané. 
Zpětná vazba není důleţitá pouze v inovačním procesu, ale i v celém pojetí inovací. 
[13] 
Nelze všeobecně a správně definovat, jak správně by měl inovační proces vypadat, 
kolik a jaké fáze by měl obsahovat a jak dlouho by tyto fáze měly být dlouhé. V praxi 
totiţ záleţí na mnoha různých aspektech. V ideálním modelu lze inovační proces popsat 
podle následujícího procesu, který je vyobrazen na obr. č. 3. 
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Obr. č. 3: Fáze inovačního procesu
Zdroj: vlastní zpracování [4], 2016 
Na začátku inovačního procesu je samotné rozpoznání problému. Důvody, proč chce 
podink začít s inovací, mohou být různé. Jsou to například jiné potřeby zákazníka, 
hospodářská situace, konkurence apod. Ať uţ se jedná o inovaci výrobku, technologie 
či  sluţby, vţdy je potřeba přijít s novým nápadem. Zde je velmi důleţitá kreativita 
především managementu. S dobrým nápadem můţe přijít i jakýkoli jiný zaměstnanec 
podniku. Kreativita a nápady se mohou ve firmě rozvíjet také pomocí 
tzv.  brainstormingů.K novému nápadu mohou podniku pomoci také přímo zákazníci, 
kteří svými poţadavky často určují směr celé firmy. Pokud máme potřebné mnoţství 
nápadů, přichází velice důleţitá část inovačnho procesu, kterou je hodnocenínápadů 
a  výběr těch, které přinesou úspěch. Úspěch či neúspěch nápadu se téměř vţdy odvíjí 
od spokojenosti zákazníka. Je tedy prioritou nápady neustále hodnotit z pohledu 
zákazníka. Dalším hodnotícím znakem nápadu je jeho technická a ekonomická 
proveditelnost. Nápady, které prošly fází výběu, se následně dostávájí do fáze projektů. 
V rámci strategického vývoje se naplánuje projekt, jeho doba a rozpočet. Nový 
výrobek (sluţba) je před samotným uvedením na trh podroben funkční zkoušce. Také 
nový výrobní proces, neţ je uveden do ostrého provozu, musí být podroben 
dostatečnému testování. Tyto činnosti jsou součástí fáze operativního vývoje. Zde je 
prostor pro rozpoznání posledních nedostatků a jejich odstranění. Poslední fáze 
zavedení či prosazení je klíčovou fází celého inovančního procesu. Převáţně 
marketingovou komunikací musí být zajištěno, aby nový výrobek (sluţba) či produkt 
vyrobený novým technologickým postupem, byl brán zákazníky jako výhodný 
a  uţitečný. [4], [29] 
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2.5 Efektivnost inovací 
Jelikoţ jsou dnes do inovací vkládány nemalé investice, je třeba se zabývat otázkou 
efektivnosti investic. Jaký ekonomický přínos přinesly nové výrobky nebo jakých úspor 
jsme dosáhli pomocí zrealizované procesní inovace. Je otázkou, jak velké jsou tyto 
přínosy oproti vynaloţeným nákladům.  
Pro posouzení efektivnosti inovací si musíme uvědomit, ţe inovace má aţ do okamţiku 
zhotovení nemateriální charakter. Je dobré toto riziko ošetřit např. formou ochranné 
známky nebo patentu. S inovacemi je spojeno určité riziko nejistoty, a to u radikálních 
inovací platí dvojnásobně. Zvláště u projektů, kde je potřeba výzkumu a vývoje, není 
nikdy jisté, jakým směrem se bude řešení ubírat, jaké varianty budou vyhodnocené jako 
úspěšné a vhodné pro realizaci, nebo zda se objeví okolnosti, které povedou 
aţ  k zastavení projektu.  
Dalším předpokladem pro úspěšnou inovaci je etapovitost projektu. Na počátku se 
shromáţdí nové náměty a jejich výběr, poté přijde na řadu výzkum a vývoj, a to vše je 
završeno uvedením na trh. V kaţdé etapě projektu musí být zodpovězena otázka, zda 
má smysl v projektu pokračovat a zda bude mít inovace šanci uplatnit se na trhu. 
Důleţitá problematika tkví také v přiřaditelnosti nákladů a efektů k inovačnímu 
projektu. Inovační projekty většinou trvají i několik let a účetní systémy nejsou schopné 
v některých případech adekvátně přiřadit náklady a výnosy ke konkrétním inovačním 
akcím. Není tedy vţdy jasné, jaké náklady byly vynaloţené v jednotlivých fázích 
inovace a jaké by měly být výnosy z těchto inovací. Předpoklad pro správnou 
přiřaditelnost nákladů a efektů inovace je jednoznačné a včasné definování z hlediska 
věci i času. [4], [10] 
Úspěšnost inovací můţeme také posuzovat podle toho, zda existují bariéry inovačního 
procesu. Pokud se vyskytuje mnoho bariér, můţe to vést dokonce k zastavení celého 
projektu. Za omezující faktory inovačního procesu můţeme povaţovat např. příliš 
vysoké náklady, nedostatek finančních zdrojů, neochota ke změně v podniku, 
nepřiměřeně dlouhé období návratnosti investice nebo neznalost trhu. 
Úspěšnost inovací lze také měřit pomocí ekonomických ukazatelů, jak bylo popsáno 
v  případě měření efektivnosti projektů. [3], [4] 
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2.6 Financování inovací 
Můţeme si být jisti, ţe projekt bude úspěšný. Můţeme mít nápad i podrobný plán toho, 
jak chceme inovaci provést. Pokud ale nebudeme mít z čeho inovaci financovat, zůstane 
projekt pouze v papírové podobě. Plánování a realizace projektu je spojena s několika 
druhy nákladů. Finance jsou potřeba na výzkum, vývoj, průzkum trhu, testování, 
distribuci, reklamu apod. První otázka, neţ vůbec začneme vymýšlet podnět 
pro  inovaci, by měla být, jak nebo z čeho bude celý inovační projekt financován. [10] 
Obr. č. 4: Zdroje financování inovací 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [11], 2016 
Zdroje financování mohou být různé. Prvotní rozdělení financování spočívá v tom, 
zda  zdroje plynou ze soukromého nebo veřejného sektoru. Další podrobnější rozdělení 
je popsáno na obr. č 4. [4] 
2.6.1 Soukromé zdroje financování 
Primárním článkem financování musí být podniky, protoţe by jinak byly v trţním 
prostředí v kratší či delší době odsouzeny k zániku. Podnikové zdroje mohou být interní 
nebo externí. V případě interních zdrojů se jedná převáţně o samofinancování. To je 
často v raných fázích inovačního procesu jediným způsobem financování, hlavně 
vzhledem k rizikovosti inovačních projektů. Podnikovým externím zdrojem bývají 
většinou prostředky získané emisí podnikových akcií. [11] 
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Velmi běţným typem financování je tzv. cash pooling, který lze povaţovat za formu 
podnikového financování. Tento typ financování se pouţívá především v nadnárodních 
společnostech, které disponují většími počty účtů. Cash pooling je metoda 
pro  optimalizaci vedení podnikových účtů, čímţ dochází ke kaţdodenní konsolidaci 
zůstatků na podnikových účtech. Ve své podstatě to znamená, ţe všechny kladné 
či  záporné zůstatky se přesouvají na jeden hlavní (master) účet a teprve z něho se 
vypočítávají úroky. Podnik tím ušetří na úrocích z kontokorentních úvěrů, protoţe 
záporné zůstatky na jednom účtu většinou vyrovnají kladné zůstatky na účtu druhém. 
Pod pojmem cash pooling si také můţeme představit mnoho ekonomických subjektů 
s jedním centrálním finančním řízením. Tímto všechny subjekty dosáhnou sníţení 
úrokových nákladů, zvýšení výnosů z úroku a zlepší tak vyuţití svých externích 
a  interních zdrojů. [7] 
Dalším typem soukromého financování jsou banky. Vystupují zde spíše jako 
poskytovatelé externích cizích zdrojů, a to podobou bankovních úvěrů. V dnešní době 
se banky jen velmi málo zavazují k poskytování úvěru na inovační projekty, protoţe 
vyhodnocení někdy velmi technicky náročných projektů se jim nevyplatí. V mnoha 
případech je projekt do značné míry nejistý a tato nejistota bankám jako 
poskytovatelům úvěru nevyhovuje. Banky více preferují poskytování úvěrů na projekty, 
které mají ryze investiční nebo provozní charakter. 
Zvláštní postavení v soukromém sektoru má financování prostřednictvím private-
equity-venture capital, coţ je rizikové financování v podobě Business Angels a Venture 
Capital. Venture Capital je označován jako rizikový kapitál, který je vkládán 
prostřednictvím rizikového fondu zpravidla do veřejně neobchodovatelných firem 
a  financuje tak jejich počáteční činnost. Jako Business Angels vystupují převáţně silní 
podnikatelé s velkými zkušenostmi, kteří jsou ochotni vloţit vlastní kapitál 
do  zajímavých nápadů či podniků, které jsou pro ně zajímavé. [10], [11] 
2.6.2 Veřejné zdroje financování 
Inovační procesy mohou být financovány také z veřejných zdrojů. Přestoţe je 
podnikové financování stěţejní, je také důleţité, aby bylo doplněno o zdroj ze státního 
rozpočtu a dalších veřejných zdrojů.  
Čerpat zdroje ze státního rozpočtu lze buď formou přímou, nebo nepřímou. Přímá 
finanční podpora je poskytována ve formě účelové podpory. Ta musí být poskytnuta 
32 
 
pouze na základě veřejné soutěţe na grantové projekty, programové projekty nebo 
na  projekty aplikovaného výzkumu a vývoje. Přímá finanční podpora můţe být 
poskytnuta také formou institucionálního financování. Ta podporuje výzkumné 
organizace, které jsou zřízeny zákonem nebo ústředními orgány. Nepřímá finanční 
podpora ze strany státu spočívá ve sníţení předepsaných celních, daňových a jiných 
sazeb, dávek a  poplatků, které jsou příjmem těchto rozpočtů. 
Financování a podpora inovačního procesu můţe být poskytnuta také v rámci fondů 
Evropské unie. [11] 
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3 Představení podniku – Loma Systems s.r.o. 
Loma Systems je celosvětovou společností, která se zabývá výrobou linkových 
kontrolních zařízení. Konkrétně působí v oblasti farmaceutického, potravinářského 
a  balícího průmyslu, kde se snaţí dělat potraviny bezpečnými pomocí jejich důkladné 
kontroly. Mezi vlajkové lodě společnosti patří detektory kovů, kontrolní váhy 
a  rentgenové systémy. Usnadňují zákazníkům dodrţovat mezinárodní normy 
o  bezpečnosti výrobků, maloobchodní kodex a hmotnostní legislativu tím, ţe odhalují 
vady výrobků.  
Zařízení je potřeba neustále inovovat, aby byla schopna zajišťovat přesné a kvalitní 
výsledky. Loma si zaslouţila své prestiţní postavení díky svému neustálému 
a  rozsáhlému výzkumnému a vývojovému programu. Svou orientací na zákazníka je 
schopna zajistit rychlou instalaci zařízení a snadnou dostupnost náhradních dílů. To 
však neznamená, ţe po uskutečnění prodeje činnost Lomy končí. Další neméně 
důleţitou činností této nadnárodní společnosti je servis a školení. Po zakoupení zařízení 
se Loma zavázala, ţe poskytne všem svým zákazníků profesionální servis 
a  poradenskou podporu. Školení je schopna poskytnou pro všechny typy kontrolních 
systémů, které nabízejí ve svém portfoliu.  
Společnost vznikla v roce 1969 ve Velké Británii, odkud se postupně rozrůstala 
do  celého světa. Nejvýznamnější pole působnosti se nachází v Kanadě, USA, Brazílii, 
Číně, ale také v Evropě, a to konkrétně ve Spojeném království, Německu, Polsku, 
Francii a samozřejmě v České republice. Nyní má celkem 350 zaměstnanců ve 4 
výrobních závodech, kteří se zaslouţili o výrobu a instalaci výrobků ve více neţ jedné 
stovce zemí. Právem mohou být také hrdi například na 120 000 detektorů kovu 
instalovaných po celém světě. 
Jak jiţ bylo zmíněno, Loma Systems působí také v České republice. Od roku 2004 se 
v Dobřanech u Plzně nachází jeden ze čtyř výrobních závodů, který v současné době 
zaměstnává asi 90 zaměstnanců. 
Loma Systems se zaměřuje především na zákazníka. Snaţí se vytvořit takové 
podmínky, aby zákazníci mohli efektivně a bezpečně prodávat své výrobky na trhu 
s jistotou, ţe jsou bezpečné. Mezi nejznámější zákazníky Lomy patří například Nestlé, 
Coca-Cola, Mars, McDonald ‘s, Marks&Spencer nebo Tesco. [21], [28] 
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3.1 Základní charakteristiky společnosti: 
Datum zápisu:  11. února 2004 
Spisová značka:  C 15878 vedená u Krajského soudu v Plzni 
Obchodní firma:  Loma Systems s.r.o. 
Sídlo:    Dobřany, U Lomy 1069, PSČ 33441 
Identifikační číslo:  263 68 218 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání:  Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení 
Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách a aţ 3 
ţivnostenského zákona 
   Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 
Statutární orgán: 
Jednatelé:   Lawrence Kent Swift 
    Mary Ann Spiegel 
    Andrew Richard Barwood 
Způsob jednání:  Kaţdý jednatel zastupuje společnost samostatně. 
Společníci: 
Společník:   ITW Participations S.à r.l. 
Podíl:    Vklad: 27 180 000,- Kč 
    Splaceno: 100 % 
    Obchodní podíl: 90 % 
    Druh podílu: základní 
    Kmenový list: nevydán 
Společník:   Capital Ventures (Australasia) Sàrl 
Podíl:    Vklad: 3 020 000,- Kč 
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    Splaceno: 100 % 
    Obchodní podíl: 10 % 
    Druh podílu: základní 
    Kmenový list: nevydán  [31]  
3.2 Produkty 
Jak jiţ bylo zmiňováno, Loma je celosvětovým výrobcem kontrolních zařízení 
pro  potravinové a farmaceutické produkty jiných firem. Hlavním cílem je tedy zajistit 
bezpečnost potravin a produktů svých zákazníků. To ovšem neznamená, ţe prodejem 
těchto kontrolních zařízení vše končí. Loma se snaţí o kompletní a hlavně rychlý 
po  prodejový servis, který všichni zákazníci na světě velice oceňují. 
3.2.1 Detektory kovů 
Mezi hlavní výrobky společnosti patří detektory kovů. Úkolem tohoto zařízení je najít 
cizí kovové předměty v nekovových výrobcích. Proto, aby byla detekce kovů co 
nejpřesnější je potřeba nastavit správnou provozní frekvenci zařízení, které tyto kovy 
detekuje. Detektory kovů Loma IQ3 a IQ3+ jsou prvními detektory, které nabízejí 
velice proměnnou frekvenci v rozsahu 40 aţ 900 kHz. Správnou provozní frekvenci 
dokáţí rozpoznat uţ během několika sekund. Tím se odlišují od předchozích detektorů, 
které měly jednu nebo omezený počet frekvencí. Nyní uţ tedy není problém jedním 
zařízením kontrolovat výrobky či balení různých druhů a velikostí. [18], [27]  
Detektory jsou konstruovány tak, aby vydrţely i náročné procesní podmínky. To 
zajišťuje nerez ocel 304L s polymery a pryskyřicí. Společně zajišťují odolnost vůči 
vodě a prachu, brání erozi a vylepšují hygienické podmínky. Díky vylepšenému tvaru 
krytu a cívky je více odolný proti vibracím, teplotním změnám, elektrickému rušení 
a  deformaci krytu. Dalšími neţádoucími faktory, které se nachází v zákazníkově 
výrobním prostředí, jsou například rychlé změny teplot, působení leptavých tekutin, 
vlhkost, voda, a slané prostředí. I tyto extrémně nepříznivé podmínky nejsou překáţkou 
k tomu, aby přesnost a správná funkčnost detektorů zůstala zachována a splňovala tím 
tak nejpřísnější specifikace provozního prostředí. Jak jiţ bylo zmíněno, 
pro  nejnáročnější provozní podmínky je tedy nutné pouţívat detektor s klasifikací 
IP69K, který zaručuje nejodolnější systém pro náročné podmínky. [20]  
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Detektory kovůLomaIQ3 a IQ3+ PipeLine jsou speciální produkty vyrobeny tak, 
aby  byly schopny detekovat kov na vysoce citlivé úrovni. Pouţívají se na linkách 
pro  všechny typy tekutých a polotekutých výrobků, které jsou přepravovány potrubím. 
K takovým výrobků patří masové směsi, omáčky, mléčné výrobky, čokolády, 
marmelády a dţemy, nakládané zeleniny a polívky. Detektory Loma IQ3 a IQ3+ 
PipeLine jsou velmi přizpůsobivá zařízení, která se dají instalovat do téměř kteréhokoli 
potrubního systému zákazníka. K vyřazení kontaminace z tekutin slouţí ventil tvaru L 
a  k vyřazení kontaminace z tuhých a polotuhých produktů slouţí ventil tvaru T. Funkce 
automatického natáčení zařízení řady PipeLine zajišťuje, ţe detektory mohou být přesně 
nastaveny i v průběhu výroby. Zvláštní typ detektorů IQ3 a IQ3+ PipeLine pro vakuové 
plničky obsahuje jedinečný systém, který je zabudován do těchto plnících a spojovacích 
procesů. [17]  
Dalším z neméně významných produktů jsou detektory kovů INSIGT VF neboli 
Vertical Fall. V překladu nazýváno jako vertikální pád či podávání naznačuje, čím jsou 
tyto produkty výjimečné. Detekují kovové kontaminanty v produktech, se kterými se 
manipuluje pomocí samospádu. Detektory mohou být umístěny na začátek výrobního 
procesu, ale také na jakékoli vhodné místo uprostřed procesu. Systém INSIGHT VF je 
vhodný například pro kontrolu kávy, cukru, koření, sušeného mléka, rýţe nebo cereálií. 
[25]  
Zvláštním detektorem INSIGHT je detektor s označením PH, který se pouţívá 
ve  farmaceutickém průmyslu. V tomto odvětví jsou vysoce přísné poţadavky 
na  výrobky, které se zde vyrobí, a tento detektor je speciálně navrţen a zkonstruován 
tak, aby tyto poţadavky splňoval. Je odolný vůči vibracím a díky softwaru OPTIX 
zajišťuje, aby byl zřetelně zobrazen profil výrobku, který zajistí jeho perfektní 
nastavení. Dokáţe při nastavení nejvyšší citlivosti zkontrolovat aţ 30 000 tablet nebo 
kapslí za jednu minutu. [19]  
3.2.2 Kontrolní váhy 
V potravinářském a farmaceutickém průmyslu je nesmírně důleţité, aby váha přesně 
odpovídala tomu, kolik má výrobek nebo balení opravdu váţit. Tento vysoce přísný 
poţadavek, který firmy musí ve svém výrobním procesu splňovat, zajišťuje právě 
kontrolní váha od společnosti Loma. Kontrolní váha Loma CW3 je navrţena tak, 
aby  skvěle zapadala do výrobního procesu. Ať uţ je poţadována jednoduchá kontrolní 
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váha nebo systém s veškerými funkcemi i se statickou analýzou. Kontrolní váhy se liší 
pouze podle toho, jak těţké produkty váţí. Od velmi lehkých aţ po velmi těţké. [23]  
3.2.3 Kombinované systémy detekce kovů a kontrolního vážení 
Kombinací detektorů kovu Loma IQ3 a IQ3+ a kontrolních vah CW3 vzniklo jedno 
kontrolní zařízení Loma CW3 Combo. Tento systém je výjimečný především tím, 
ţe  šetří jak náklady, tak prostor, kterého ve výrobních procesech není nikdy dostatek. 
Není totiţ třeba pořizovat jedno kontrolní zařízení na detekování kovu a jedno 
na  kontrolu váhy. Tato kompaktní jednotka zvládne soustavně kontrolovat váhu 
výrobků, detekovat kovy a vyřazovat výrobky, které jsou mimo toleranci. Dotyková 
obrazovka u tohoto zařízení je výhodou, protoţe usnadňuje a urychluje nastavení 
kontroly toho či onoho výrobku. [22]  
3.2.4 Systémy rentgenové kontroly 
Systémy rentgenové kontroly jsou spolehlivými zařízeními, jeţ jsou plně vyuţitelné 
v potravinářském, farmaceutickém a balícím průmyslu. Dokáţí detekovat v produktech 
sklo, kámen, plasty o vysoké hustotě, kov, shluky ochucovadel, gumu, a to 
i  ve  výrobcích balených ve foliích i pokovovaných obalech. Dále dokáţí výrobky 
zváţit, spočítat součásti v balení, kontrolovat, zda nejsou součásti balení poškozené 
a  zda není poškozený obal výrobku. Standartní detektor X4 a X5 se vyrábí s šířkami 
pásu 300, 500 a 600mm a snadno tak zapadne do prostředí výroby zákazníka. 
Zajímavou a velice praktickou vlastností tohoto zařízení je pokročilé zpracování obrazu 
a 3D modelování. [16]  
K rentgenování a kontrole objemnějších produktů je na trhu sytém rentgenové 
kontroly Loma 800XL. Toto zařízení zaručuje kvalitu a bezpečnost výrobků nadměrné 
velikosti a to aţ do 90 kg. Ideální pro kontrolu krabic, pytlů, beden ale také Euro 




4 Inovace v Loma Systems Dobřany 
Jak jiţ bylo řečeno, Loma Systems v Dobřanech je velmi produktivní firmou, která se 
zabývá výrobou několika druhů kontrolních zařízení pro klienty, kteří působí převáţně 
v potravinářském či farmaceutickém průmyslu. Jsou si dobře vědomi, ţe takto velký 
podnik se neobejde bez neustálých inovací a zlepšování procesů. Největší část výroby je 
zde věnována detektoru a právě detektor bude předmětem této inovace. V následující 
části bakalářské práce bude popsána inovace v procesu výroby detektoru. Konkrétně se 
jedná o inovaci výrobního procesu plnění meziprostor detektoru. [30] 
4.1 Výrobní proces detektoru 
Pro lepší orientaci a přehlednost v dalších částech bakalářské práce je v této kapitole 
stručně popsán celý výrobní proces detektoru. 
Hlavní náplň a činnost převáţné většiny výrobní haly je určena k výrobě detektorů. 
Zaměříme se tedy přímo na výrobu detektoru. Jak takový detektor vypadá, je 
prezentováno na obr. č. 5. Detektor je zde jako součást dopravníkového pásu. Otvor 
v detektoru je určen k průchodu balení, které je určeno k detekci kovu či jiných 
neţádoucích předmětů. 
Obr. č. 5: Detektor jako součást dopravníkového pásu
 
Zdroj: vlastní vyhotovení ve výrobní hale společnosti Loma Systems v Dobřanech, 
2016 
Neţ se detektor dostane z výroby přímo k zákazníkovi, prochází několika fázemi. 
Nejdříve se detektor musí sestavit z jednotlivých dílů, které jsou z nerezové oceli. Ty 
jsou předem nařezány do tvarů a velikostí pro poţadovaný rozměr detektoru 
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a  připraveny ve skladu k montáţi. Jednotlivé kusy se svaří k sobě, a tím vznikne hrubá 
kostra detektoru.  
Takto sestavený detektor je připravený na další fázi, kterou je plnění meziprostorů 
detektorů tzv. plnící směsí. Tento proces je nejdůleţitějším a zároveň neobtíţnějším 
procesem výroby detektoru. Detektor kromě toho, ţe detekuje kovy a jiné předměty 
v potravinách a jiných baleních, musí být odolný vůči externím vlivům. Musí odolávat 
otřesům, které by mohly narušit přesnou funkčnost detektoru. Nesmí být citlivý 
na  teplotní změny, vodu a případné elektrické rušení. Detektory musí být stabilní, 
pevné a musí chránit elektroniku v detektoru, která je centrem celého detekování. To 
vše má zajistit plnící směs neboli pěna, která vyplní prázdný prostor detektoru. Tato 
pěna je směs tří chemických sloţek, které jsou v určitém poměru smíchány a reagují 
spolu. Proces naplnění musí být velice rychlý, protoţe po chemické reakci dojde 
k tomu, ţe plnící směs začne zvětšovat svůj objem, čímţ vyplní všechna místa 
v detektoru.  
Kdyţ je detektor sestavený a je naplněný plnící směsí, musí zchladnout. V důsledku 
chemické reakce plnící směs dosahuje aţ 240 stupňů celsia. Proces chladnutí se nesmí 
uspěchat, protoţe by mohlo dojít k deformaci a popraskání materiálu. V průměru 
detektory chladnou 3 aţ 4 dny. Poté, co má detektor opět svou původní teplotu, můţe 
dojít k instalaci samotného elektronického zařízení a také displeje. V této fázi je 
detektor zcela kompletní. Zbývá kontrolní fáze funkčnosti detektoru. K zákazníkovi se 
nikdy nedostane detektor, který by nebyl po výrobě zkontrolován a otestován. Testován 
je kaţdý detektor. Větší a podrobnější kontroly jsou prováděny po určitém počtu 
detektorů, které se na lince vyrobí. [28] 
4.2 Důvody inovace 
Jako kaţdá velká firma i Loma Systems se dnes a denně zabývá otázkou inovací. Jak 
bylo popsáno v teoretické části této bakalářské práce, inovace jsou velmi důleţité proto, 
aby podnik udrţel své postavení na trhu a byl stále konkurenceschopný. 
Hlavním důvodem inovace ve firmě Loma byly náklady. Firma se stále více a více 
potýkala se zvyšující se zmetkovitostí ve výrobě detektoru. Problémy byly hlavně 
v oblasti plnění detektorů chemickou směsí, ať uţ to byla lidská chybovost, která 
zapříčinila špatné naplnění meziprostor detektoru, nebo chyba plnícího zařízení, které 
nepřesně namíchalo plnící směs. Občas se také stávalo, ţe dodavatel chemických látek 
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dodal nepatrně odlišné látky, a to stačilo k tomu, aby výsledná chemická směs 
dosahovala jiných vlastností, neţ bylo ţádoucí. To vše vedlo ve většině případů 
k vyřazení detektoru a ke zvyšujícím se nákladům. Management podniku se tedy 
rozhodl pro inovaci v tomto procesu. 
Další důvod inovace bylo nedostačující a zastaralé zařízení na plnění detektoru. 
Zařízení se často zasekávalo, reagovalo pomalu na změny v plnění detektoru. Také byl 
přístroj na nynější pokročilou dobu příliš mechanický. Management si od inovace 
sliboval také nové technologicky pokročilé zařízení, které by bylo více automatické 
a  usnadnilo by celý proces.  
Dalším důvodem, proč inovovat výrobní proces, byly chemické látky, kterými se 
po  jejich smíchání naplnil detektor. Management podniku byl přesvědčen, ţe úspora 
celkových nákladů by také mohla spočívat v úspoře nákladů na tyto chemické 
komponenty. [30] 
4.3 Vymezení inovace 
Inovace procesu ve výrobní firmě spočívala ve změně plnící směsi. Konkrétně se 
jednalo o změnu chemického sloţení směsi, kterou byly plněny meziprostory detektoru. 
Firma dříve pouţívala na plnění detektoru směs, která se skládala ze tří sloţek. 
Pryskyřice, tvrdidlo a pěnidlo byly komponenty, které se v určitém poměru smíchaly, 
a  detektor byl jimi naplněn. Pryskyřice s tvrdidlem zajistily, aby směs začala 
po  smíchání a naplnění tuhnout. Pěnidlo tvořilo sloţku, která zajistila, ţe celá směs 
zvětšila svůj objem zhruba třikrát, a tak vyplnila celý prostor detektoru.  
Nyní firma pouţívá směs, která obsahuje pouze dvě sloţky, jedná se o polyol 
a  izokyanát. Dohromady tvoří tvrdou pěnu nazývanou polyurethan. Nová směs 
po  reakci zvětší svůj objem zhruba čtyřikrát. 
Zařízení, které detektory plnilo, jiţ nemohlo být pouţíváno, jelikoţ nová směs 
vyţadovala jiné vlastnosti zařízení, které to staré nemělo. Aby společnost Loma 
Systems mohla pouţívat nové chemické sloţky a míchat si je sama ve výrobním 
procesu na poţadovanou plnící směs, bylo potřeba zakoupit nové zařízení tzv. mixér. 
Ten musel splňovat všechny parametry a vlastnosti, které byly potřebné k přesnému 
namíchání směsi a k rychlému naplnění detektoru. [28] 
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4.3.1 Výhody nové směsi 
Jak bylo jiţ zmíněno, směs, která byla pouţívána před inovací, byla ze tří komponentů 
a  expandovala zhruba třikrát. První výhodou je, ţe nová směs je koncipována 
z takových chemických sloţek a jejich mnoţství, ţe zvětší svůj objem aţ čtyřikrát. Je 
tedy potřeba menšího mnoţství plnící směsi neţ v případě staré. Kromě toho je také 
pouze ze dvou komponent, tudíţ smíchání směsi je podstatně jednodušší.  
Další výhoda nové směsi spočívá v jejích vlastnostech a ceně. Nová pěna je těţší 
a  pevnější, tudíţ zajistí jako výplň detektoru lepší stabilitu a odolnost proti vnějším 
vlivům. Málo kdy se podaří spojit lepší kvalitu s niţší cenou. V tomto případě tomu tak 
bylo. Nejen ţe se ušetřilo na ceně díky sníţení počtů komponent, ale také jednotlivé 
sloţky byly samy o sobě levnější. 
Aby tomu tak mohlo být, bylo potřeba investovat do nového zařízení, které bude 
vhodné pro pouţívání této směsi. [28] 
4.3.2 Výhody nového mixéru 
Nový mixér byl zakoupen hlavně proto, ţe staré zařízení by nebylo moţné nadále 
pouţívat pro plnění detektorů novou směsí. Jeho pouţívání mělo také další výhody 
a  uplatnění. Oproti starému zařízení bylo pouţíváno několik let a jeho funkčnost mírně 
zaostávala. Mixér je oproti svému předchůdci nový a technologicky vyspělejší.  
Na kaţdý rozměr detektoru bylo určeno, kolik plnící směsi do něj musí být vpraveno, 
aby při expanzi směs nepřetekla. Také jednotlivé sloţky musely být v přesném poměru 
namíchány, aby plnící směs dosáhla poţadovaných vlastností a zvětšila se právě o tolik, 
o kolik bylo třeba. To vše muselo staré zařízení splňovat. Čím dál tím častěji se ale 
stávalo, ţe plnící směs byla namíchána s odchylkami nebo bylo do detektoru vpraveno 
jiné neţ poţadované mnoţství plnící směsi. Důsledkem těchto chyb bylo, ţe směs 
přetekla skrz bezpečnostní mezery v detektoru kvůli většímu mnoţství nebo 
nepředpokládané větší expanzi. Stávalo se také, ţe směsi bylo naopak málo nebo došlo 
k malé expanzi pěny, coţ zapříčinilo, ţe detektor, nebyl zcela naplněn nebo směs 
nedosáhla poţadovaného stupně tuhosti. To vše vedlo k tomu, ţe se detektor musel 
vyhodit.  
Kromě špatné funkčnosti starého zařízení byla jeho obsluha a údrţba náročná. 
Například po kaţdém jednom naplnění detektoru se celé zařízení muselo vypnout 
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a  musel se očistit míchací šnek, ve kterém se směs mechanicky míchala, dále i plnící 
trysky, pomocí kterých se směs vstřikovala do detektoru, protoţe směs neustále tuhla. 
Pro další pouţití musela být hlavice zcela čistá, protoţe zůstatek jakéhokoli mnoţství 
směsi, by mohlo způsobit další nepřesnosti v tomto procesu.  
Předpokládalo se, ţe nový mixér bude ve všech ohledech jednoznačně lepší. Jelikoţ je 
technologicky vyspělejší a pokrokovější. Samotné zadávání jednotlivých mnoţství 
chemických látek do systému mixéru pro umíchání směsi mělo probíhat pomocí načtení 
čárového kódu, nikoliv ručním zadáváním pracovníků. Tato nepatrná nová vlastnost 
mixéru eliminovala lidskou chybovost na minimum. Pracovník, který obsluhoval mixér, 
pouze přijmul detektor, načetl čárový kód a mixér si sám nastavil plnění 
na  poţadovanou velikost detektoru.  
Hlavní výhodou bylo, ţe směs se nemíchala mechanicky v samostatné nádobě, jako 
tomu bylo u starého zařízení, a nebyla vpravována do detektoru pomocí trysek s malým 
tlakem. Jednotlivé chemické sloţky byly ve správném mnoţství připraveny ke smíchání 
a kaţdá proudila svou hadicí aţ do plnící hlavice. V okamţiku plnění bylo poţadované 
mnoţství tlakem smícháno přímo v plnící hlavici a okamţitě vstříknuto do detektoru. 
Toto plnění trvalo v řádu několika sekund, jelikoţ směs proudila pod vysokým tlakem. 
Po ukončení plnění stačilo pouze otřít vyústění plnící hlavice a mohl se plnit další 
detektor. Nemohlo se tedy stát, ţe by někde zůstalo neţádoucí mnoţství směsi, které 
by  při dalším plnění způsobilo odchylky. [28] 
4.4 Proces před inovací 
Proces plnění detektorů je nejpodstatnější částí celého výrobního procesu. Jak vypadal 




Obr. č. 6: Proces plnění detektoru před inovací 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [28], [30], 2016 
Kdyţ je detektor zkompletován, můţe být přistaven na místo, kde se naplní plnící 
směsí. Je přistaven pod trysku zařízení, kterou je směs vpravována do detektoru. 
V okamţiku, kdy je detektor na svém místě, je nutné podle jeho velikosti nastavit plnící 
zařízení. Je třeba nastavit konkrétní mnoţství jednotlivých chemických sloţek, které 
budou smíchány, a poté jimi bude detektor naplněn. Je velice důleţité, aby toto 
nastavení proběhlo bezchybně, jinak by mohlo dojít k tomu, ţe by směs nedosahovala 
poţadovaných vlastností. Mohla by například více či méně zvětšit svůj objem, a to by 
mohlo vést aţ k vyřazení detektoru z výroby.  Toto mechanické nastavování plnícího 
zařízení je vnímáno jako rizikové, jelikoţ zde nemůţeme eliminovat lidskou chybovost. 
Nastavení dělal pokaţdé pracovník manuálně podle velikosti detektoru. Kdyţ bylo 
zařízení nastaveno na poţadovanou velikost detektoru, proces plnění se mohl spustit. 
Nejdříve došlo k umíchání celé směsi v míchacím šneku, čímţ byla směs připravena 
k okamţitému plnění. Hned na to byl spuštěn samotný proces plnění detektoru. Celá 
směs byla vpravena do detektoru pomocí plnící trysky, která vedla z míchacího šneka 
přímo do detektoru. V okamţiku napuštění detektoru směsí se detektor musel hned 
uzavřít, protoţe směs začala okamţitě zvětšovat svůj objem a tuhnout. Detektor má 
v uzavíratelném víku bezpečnostní štěrbiny. Kdyby totiţ došlo k chybnému nastavení 
plnícího zařízení nebo k chybě na straně dodavatele chemických látek, mohlo by 
například dojít k explozi detektoru. Pokud by totiţ směs byla z těchto důvodů špatně 
umíchána, mohla by na základě toho zvětšit svůj objem o mnohokrát více, a to by 
mohlo vést aţ k roztrhnutí detektoru. Poté co je detektor zcela naplněn a uzavřen, můţe 
být přesunut na místo, kde detektor musí zchladnout na poţadovanou teplotu, aby se 
mohlo pokračovat dále v celém výrobním procesu výroby detektoru a přesunut jej 
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do  prostorů, kde chladnul. Jak jiţ bylo řečeno, samotné chladnutí detektoru nesmí být 
uspěcháno, protoţe při rychlém zchladnutí by mohlo dojít k deformaci celého detektoru, 
a to by zcela zničilo jeho poţadované vlastnosti. Detektor by v této chvíli musel být 
opět vyřazen z výroby nebo by se musel jeho povrch narovnávat, coţ znamená 
prodlouţení výrobního času detektoru. Ve většině případů nelze detektor vrátit 
do  původního stavu. Detektor je tedy posunut do další fáze výrobního procesu 
detektoru, nicméně je ještě třeba plnící zařízení vypnout a připravit na plnění dalšího 
detektoru. Zařízení musí být zcela očištěné, aby zde nezůstaly ţádné pozůstatky 
po  předešlé směsi. Pokud by se nová směs smíchala se zbytky staré, mohlo by to vést 
opět k odchylkám ve vlastnostech, které od směsi poţadujeme. Musí se rozebrat 
míchací šnek i plnící hlavice s tryskou, a to vše se musí důkladně očistit a smontovat 
zpět. V této fázi je plnící zařízení připraveno k plnění dalšího detektoru a celý proces 
plnění detektoru se opakuje. [28], [30] 
4.5 Proces po inovaci 
Schéma procesu po inovaci je vyobrazeno na obr. č. 7.  
Obr. č. 7: Proces plnění detektoru po inovaci 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [28], [30], 2016 
Hlavní změnou po inovaci bylo pouţívání nového mixéru a nové plnící směsi. 
V průběhu inovace, konkrétně v části výzkumu a vývoje chemické směsi, bylo zjištěno, 
ţe kdyţ je detektor plněn v nakloněné poloze, dá se tak s jistotou říci a na první pohled 
je zřejmé, ţe plnění detektoru proběhlo úspěšně. Způsob plnění nakloněného detektoru 
je znázorněno v příloze A. Jak jiţ bylo řečeno, detektor má v uzavíratelném víku 
štěrbiny. Díky nim je moţné ohlídat správnost celého plnění. Detektor se přistaví jiţ 
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v nakloněném stavu, naplní se směsí, ta se díky chemické reakci dostane 
aţ  do  pomyslného nejvyššího bodu detektoru a v bezpečnostních štěrbinách se zastaví. 
Malé přebytečné mnoţství, které prošlo skrz štěrbiny, se pouze otře a my můţeme 
s jistotou říci, ţe plnění detektoru bylo zcela úspěšné a ţe je detektor naplněn 
aţ  po  okraj. Toto je popis správného plnění detektoru, ke kterému by mělo dojít, pokud 
jsou dodány všechny chemické látky v poţadovaném stavu a ve správném poměru 
smíchány. Poté, co je detektor přistaven v nakloněném stavu, proces dále pokračuje 
načtením čárového kódu, díky kterému se mixér sám přenastaví na plnění konkrétního 
detektoru. Pracovník jiţ nemusí hlídat velikost detektoru a manuálně zadávat informace 
do zařízení pro konkrétní plnění. Stačí pouze naskenovat čárový kód, který nese 
všechny potřebné informace. Dále následuje samotné vstříknutí plnící směsi 
do  detektoru. Hlavní změnou v procesu plnění je fakt, ţe sloţky nejsou smíchány a poté 
vpraveny do detektoru, nýbrţ kaţdá chemická sloţka putuje v okamţiku spuštění plnění 
svou hadicí aţ k hlavici. Zde se pomocí obrovského tlaku sloţky spojí a jsou vstříknuty 
do detektoru. Následuje stejně jako ve starém procesu okamţité uzavření detektoru 
a  přesunutí do prostor, kde bude chladnout. Poté, co je detektor přesunut na další 
stanoviště, je třeba mixér připravit na plnění dalšího detektoru. Tato fáze je po inovaci 
otázkou jen několika málo sekund. Pracovník pouze otře plnící trysku, kterou uţ nemusí 





5 Charakteristika inovačního projektu 
V této části bakalářské práce se zaměříme na popis projektu. Popíšeme si zde logický 
rámec a celou realizaci inovace od schválení financí aţ po zavedení nového procesu 
do  výroby. [15] 
5.1 Logický rámec 
Na počátku projektu byl pouze specifikován trojimperativ projektu, viz obr. č. 8. Byl 
určen cíl, čas a náklady projektu.  
Obr. č. 8: Trojimperativ projektu: Inovace v procesu plnění detektoru 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [15], [26], 2016 
Cílem projektu bylo úspěšně realizovat inovaci ve výrobním procesu, konkrétně 
v procesu plnění detektoru. Předpokládané náklady byly určeny ve výši 154.460,00 €. 
Plánovaný časový rozsah projektu byl vymezen na 16 měsíců.  
Logický rámec byl pro podnik vytvořen v rámci bakalářské práce, jelikoţ jej projektový 
tým na začátku projektu nevyhotovil.  
Logický rámec tohoto projektu je znázorněn v příloze B. Prvotní podmínkou toho, 
aby  projekt mohl začít, bylo schválení financí na inovační projekt. Jednotlivé aktivity 
logického rámce jsou rozděleny do čtyř skupin. Pro kaţdou skupinu je uveden 
předpokládaný čas a finance, které byly uhrazeny za jednotlivé aktivity. Jsou zde 
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specifikovány konkrétní předpoklady k tomu, aby bylo moţno splnit jednotlivé aktivity, 
konkrétní výstupy a nakonec i cíl a záměr projektu. Dále je vymezeno, kde můţeme 
objektivně ověřovat, zda došlo k dosaţení těchto čtyř bodů, a jakým způsobem došlo 
k ověření. [8] 
Finance na projekt byly schváleny. Pro aktivity vhodné plnící směsi je naplánován 
časový rozsah 12 měsíců a náklady ve výši 138.460,00 €. Veškeré aktivity nákupu 
nového mixéru by měly trvat 3 měsíce a náklady by měly být ve výši 12.000,00 €. 
Náklady na aktivity odstavení starého zařízení a instalaci nového mixéru byly vyčísleny 
na 4.000,00 € a časová náročnost těchto aktivit byla naplánována na 1 měsíc. 
Aby mohly být splněny konkrétní výstupy, musí být splněny například tyto 
předpoklady: nepřekročení rozpočtu, dostatek pracovníků, dodání mixéru a chemických 
látek včas a správná komunikace s vývojáři. Těmito konkrétními výstupy jsou výběr 
a  nákup plnící směsi, nákup nového mixéru, odstavení starého zařízení a instalace 
nového mixéru. Ukazatele, které nám objektivně určí, zda výstupy byly úspěšné, jsou: 
uzavření smlouvy, investice, uschování starého zařízení a zapojení nového mixéru 
do  provozu. Tyto skutečnosti lze ověřit v kontrolním protokolu o správných 
vlastnostech směsi, v kupní smlouvě či interní dokumentaci.  
Předpokladem ke splnění cíle, tedy inovace výrobního procesu Plnění detektoru, je 
úspěšná instalace mixéru a jeho zavedení do výrobního provozu. To, ţe došlo k úspěšné 
inovaci, můţeme ověřit nahlédnutím do dokumentace výrobního procesu, kde zjistíme, 
ţe nový proces byl opravdu nastaven. 
Posledním předpokladem je bezchybný provoz dle plánu a skutečnost, ţe náklady 
na  provoz odpovídají plánovaným nákladům. Pokud je toto splněno, je splněn i účel 
projektu, tedy sníţení nákladů a zmetkovitosti. Objektivně ověřitelným ukazatelem je 
v tomto případě fakt, ţe ve výrobním procesu se skutečně vyrobí méně zničených 
detektorů, a ţe podnik vynakládá niţší náklady na nákup plnící směsi. Toto lze ověřit 
ve  finančním VZZ. [15], [26] 
5.1.1 Schválení financování projektu a vytvoření týmu 
Společnost Loma vyuţívá soukromého zdroje financování tzv. cash pooling, coţ je 
určitá forma vnitropodnikového financování. Spočívá to v čerpání vnitropodnikového 
účtu, do kterého plyne příjem od všech společností, které mají společného vlastníka. 
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V tomto případě takovým vlastníkem je firma ITW Participations S.à r.l., která vlastní 
převáţnou většinu podílu společnosti Loma. ITW je firma, která vlastní několik desítek 
firem, které podnikají v různorodých odvětvích. Ten, kdo tedy musel celý rozpočet 
podniku schválit, byl vysoký management firmy ITW. 
Projektový tým, který pracoval na celém projektu, byl tvořen pracovníky společnosti 
Loma. Projekt byl naplánovaný v horizontu roku a půl. Nebylo tedy nutné najímat nové 
pracovníky, kteří by se věnovali pouze projektu. Na projektu pracovali jen zaměstnanci 
společnosti. Tým tvořilo několik pracovníků přímo z výrobního procesu a několik 
zaměstnanců z managementu podniku. To, ţe na projektu pracovali i pracovníci přímo 
z provozu podniku, mělo velké výhody. Tito pracovníci detailně znali celý proces a měli 
obrovské zkušenosti v řešení problémů přímo v provozu. Úkolem managementu bylo 
určovat směr projektu a kontrolovat dodrţování plánu projektu. 
Projektový tým tedy musel vytvořit kalkulaci nákladů chemické směsi 
před  a  po  inovaci. Museli také doloţit návratnost inovace a předpokládané úspory 
v budoucnu. 
Po předloţení těchto dokumentů vedení společnosti ITW schválilo financování projektu 
inovace v procesu plnění detektoru. Nic nebránilo tomu, aby projektový tým začal 
efektivně pracovat na dalším vývoji projektu. Schválení a samotný začátek projektu byl 
stanoven na září roku 2013. [15], [28] 
5.1.2 Vývoj a testování chemické směsi 
Kdyţ byly schváleny finance, mohl projektový tým přejít do fáze, kdy musela být 
vyvinuta nová chemická směs. K vývoji této směsi docházelo přímo u dodavatele 
chemických látek. Předpokládaný časový rozsah testování a vývoje této směsi byl 
stanoven na 12 měsíců.  
Část týmu nebo celý projektový tým dojíţděl za dodavatelem na Slovensko, kde 
docházelo k testování směsi. Nejdříve se muselo stanovit, z jakých chemických látek se 
bude směs skládat. Cílem bylo dosáhnout co nejlepších vlastností směsi. Testovaly se 
různé látky, které byly smíchány s jinými v různém poměru. To vše probíhalo 
pod  vedením vývojářů z firmy, která měla tyto látky dodávat. Nakonec bylo stanoveno, 
ţe nejlepších vlastností dosáhnou tehdy, kdyţ se směs bude skládat ze dvou sloţek, a to 
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z izokyanátu a polyolu. Směs, která vznikne sloučením těchto chemických látek, je 
nazývána polyurethan. 
Dalším krokem v testování bylo určit, v jakém poměru budou sloţky míchány a jaké 
mnoţství je potřebné pro konkrétní velikosti detektorů, aby plnící směs nabyla 
poţadovaného objemu a vyplnila tak příslušný detektor. K testování chemických látek 
docházelo v prostorách dodavatele, který v rámci smlouvy o dodávání chemických látek 
zajistil své prostory a poskytl kvalifikovaný personál. K testování byl také pouţíván 
dodavatelův mixér, protoţe projektový tým ještě nevěděl, jaký typ zařízení bude vhodný 
pro obsluhu vyvinuté směsi. V rámci testování se dělaly zkušební nástřiky do pytlů. 
Plnící směsi byly testovány v tzv. akvárkách z plexiskla, aby bylo dobře vidět, jak směs 
pracuje a roste.  
Poté, co byla doladěna plnící směs a bylo jasné z jakého mnoţství a z jakých látek se 
bude skládat, mohlo se pokračovat v testování na území České republiky, konkrétně 
v Plzni. Testovalo se v pronajatých prostorách, protoţe výrobní proces nemohl být 
na  takovou dobu zastaven, aby se mohlo testovat v prostorách vlastní haly. Projektový 
tým si také musel pronajmout mixér, protoţe vlastní, určený do nového výrobního 
procesu, ještě nebyl k dispozici. Dále se musel určit správný způsob plnění a bylo nutné 
doladit plnící postupy. V této fázi bylo testování plnění prováděno na detektorech. 
Testovala se přilnavost tzv. adheze směsi zevnitř k detektoru. Přilnavost je velice 
důleţitá, aby se směs uvnitř nehýbala a drţela přilepená po všech vnitřních stranách 
detektoru. Zkoumala se také odolnost detektoru naplněného touto směsí vůči otřesům. 
Dalším předmětem zkoumání byla také odolnost vůči teplotním změnám. Detektory se 
umisťovaly do mrazáků. Odolnost vůči teplotním změnám byla velice důleţitá 
například pro odběratele detektorů, kteří mají celou linku pouze ve 3-5 stupních celsia, 
celá linka několikrát denně osprchována vysokotlakými čistícími hadicemi a vystavena 
tak aţ 85 stupňům celsia.  
Testovaly se malé a středně velké detektory. Velké byly příliš nákladné. V době, kdy se 
zdálo, ţe je testování téměř u konce, se musel objednat mixér. Testování vrcholilo tím, 
ţe se naplněné detektory zkoušely zapnout a testovala se jejich funkčnost. [28], [30] 
5.1.3 Výběr dodavatele a nákup nového mixéru 
Kdyţ měli vývojáři a projektový tým jasno, jaký materiál pouţijí a jak ho budou míchat, 
mohlo se přejít k výběru vhodného dodavatele mixéru a jeho následné koupi. Vývojáři 
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plnící směsi dodali projektovému týmu specifikace, kterých musí nový mixér 
dosahovat, aby byl schopný pracovat s novou plnící směsí a byl schopný poţadovaným 
způsobem detektor naplnit. 
Projektový tým měl na výběr hned několik dodavatelů takových mixérů. Převáţně to 
byly zahraniční firmy. Nakonec byl ve výběrovém řízení vybrán mixér od společnosti 
Hennecke. Společnost Hennecke zvítězila ve výběrovém řízení nejen příznivou cenou, 
ale hlavně tím, ţe měla jako jediná dodavatelská společnost servisní zástupce 
v Čechách. Rychlý servis je velice důleţitý ve firmě, která většinu výroby staví právě 
na  výrobě detektorů, a to se bez funkčního mixéru neobejde. Společnost Hennecke 
dodala nový mixér za 138.460,00 €.  
Výběr, objednání a dodání nového mixéru bylo naplánováno na 3 měsíce. [26], [30] 
5.1.4 Odstavení starého zařízení 
Neţ mohl být nový mixér dodán do společnosti Loma, přišla na řadu fáze odstavení 
starého zařízení a instalace nového mixéru. Kdyţ ještě výroba detektorů fungovala se 
starým zařízením, bylo nainstalováno nové topení do skladovacích prostor chemických 
látek. Náklady na pořízení a instalaci nového topení činily 12.000,00 €. Po instalaci 
nového topení mohlo dojít k výměně plnícího zařízení. Provoz celé výroby musel být 
zcela zastaven. Odstávka výroby byla plánovaná na 14 dní, aby byly ztráty ze zastavení 
výroby co nejmenší. Nejdříve se odinstaloval starý mixér, který se přesunul 
do  připraveného skladu. Zde byl uschován k dispozici, kdyby došlo k chybě v instalaci 
nového mixéru nebo kdyby nový mixér nefungoval podle poţadavků procesu. 
Po  odstavení starého zařízení bylo potřeba uklidit všechny prostory. [28] 
5.1.5 Instalace nového mixéru 
Poté, co bylo staré zařízení uschováno do skladu, začalo se s instalací nového mixéru 
a  všech potřebných součástí, jako jsou nádoby na chemické látky a řídící jednotka. 
K sestavení mixéru bylo potřeba pouţít různé spojovací, kotvící a jiné příslušenství. 
Náklady tohoto příslušenství byly vyčísleny na 4.000,00 €. Dodala je firma Hennecke 
společně s dodávkou mixéru. Instalace nového mixéru byla v ceně dodávky 
od  společnosti Hennecke. Odstavení a instalace měly trvat 1 měsíc. [28] 
Po instalaci nového mixéru firma okamţitě najela na ostrý provoz. První detektory 
naplněné novou směsí pomocí nového mixéru odcházely z výroby v půlce sedmého 
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měsíce roku 2015. Zpočátku byly kontrolovány a testovány všechny detektory, aby se 
odhalily případné chyby či nefunkčnost detektorů. Ostrý provoz s novým mixérem byl 
naplánován na leden 2015. [28], [30] 
5.1.6 Rizika projektu 
Součástí logického rámce jsou také předpoklady a rizika. Předpokládáme nějakou 
skutečnost a na základě našeho předpokladu nebo toho, ţe nenastane ţádné riziko, 
můţeme postoupit dále v logickém rámci. Při realizaci jednotlivých aktivit 
předpokládáme například, ţe budeme mít dostatek pracovníků, nebo ţe nedojde 
k překročení rozpočtu. Pokud toto bude splněno, mohou být splněny i konkrétní výstupy 
projektu. Předpokladem k tomu, splnění cíle projektu je, ţe nový mixér bude úspěšně 
nainstalován a zaveden do provozu výroby. Poslední předpoklad k tomu, aby byl splněn 
účel projektu, je bezchybný provoz dle plánu a to, ţe náklady na provoz procesu plnění 
detektoru bude odpovídat předpokladu. 
Na základě mapy rizik budou identifikována a specifikována jednotlivá rizika celého 
projektu. Konkrétní mapa rizik, která byla vytvořena pro účely této bakalářské práce, je 
vyobrazena na obr. č. 9. 
Obr. č. 9: Mapa rizik v inovaci výrobního procesu plnění detektoru  
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [28], [30], 2016 
Pro přehlednost jsou rizika projektu pojmenována jako R1, R2 atd.  
R1: Nezískání financí na inovační projekt – Jelikoţ byl projekt financován pomocí 
tzv. cash poolingu a podnik měl vypracované podklady, kde vykazují skvělou 

















na  projekt. Pravděpodobnost, ţe dojde k danému riziku, byla určena jako velmi nízká. 
Naopak vliv na projekt byl určen na stupeň nejvyšší, tedy velmi vysoký. Opatření 
pro  toto riziko je jednoznačné. Bylo třeba důkladně spočítat a doloţit návratnost 
investice. 
R2: Zpoždění ve fází vývoje a testování plnící směsi – Pravděpodobnost vzniku 
tohoto rizika, byla určena jako vysoká, protoţe testovací fáze je velmi náročná 
a  nepředvídatelná. Ve fázi testování mohlo dojít k mnoha problémům ať uţ při plnění 
tzv. akvárek nebo přímo v detektorech. Vliv rizika byl určen stupeň nízký. V případě, 
ţe  by došlo ke kolizi ve fázi testování plnící směsi, došlo by k posunu celého projektu. 
Pouze nízkým stupněm vlivu na projekt bylo ohodnoceno toto riziko, protoţe 
prodlouţení projektu by nezpůsobilo větší problémy. Iniciátorem tohoto projektu byl 
totiţ podnik. Jako opatření proti zmíněnému riziku byla doporučena kvalitní a častá 
komunikace s vývojáři, a plné soustředění v době, kdy se projektový tým podílel 
na  vývoji a testování této směsi. 
R3: Pozdní dodání chemických látek – Riziko pozdní dodávky chemických látek bylo 
vyhodnoceno se stupněm nízký pro pravděpodobnost, ale se stupněm vysoký pro vliv 
na  projekt. Pokud by totiţ chemické látky nebyly dodány včas, byla by prodlouţena 
odstávka výroby a to by podniku přineslo velké ztráty. Opatření pro toto riziko bylo 
ošetřeno ve smlouvě s dodavateli chemických směsí. V případě, ţe by dodali látky 
po  domluveném termínu, by jim hrozily sankce za ušlý zisk odběratele. 
R4: Pozdní dodání nového mixéru – Riziko pozdního dodání mixéru je velice 
podobné jako riziko R3. S tím rozdílem, ţe dopad na projekt by to mělo mnohem větší, 
protoţe by došlo k mnohem delšímu prodlouţení pozastavení výroby. Náklady 
na  zastavení provozu by tak byly mnohonásobně větší, neţ v případě, ţe by nastalo 
riziko R3. Pravděpodobnost výskytu rizika R je tedy stupeň nízký, ale vliv na projekt 
byl definován se stupněm velmi vysoký. Dodání nového mixéru je klíčovou činností 
celého projektu. Ošetření tohoto rizika spočívá ve vysokých sankcích pro dodavatele 
mixéru, při nedodrţení dodacích lhůt, které jsou uvedeny ve smlouvě.  
R5: Chybná instalace a zavedení nového mixéru do výrobního procesu – Toto 
riziko je jen velmi málo pravděpodobné, jelikoţ instalaci provádí firma, která mixér 
sama vyráběla. Vliv na projekt je vysoký, protoţe při špatné instalaci mixéru, by byl 
ohroţen celý chod procesu. Opatřením pro riziko chybné instalace a zavedení 
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do  procesu, je kvalitní poţadavky na dodavatele, který musí vědět, kam bude nový 
mixér instalovat a jaké pro to má podmínky. 
R6: Nedodržení časového harmonogramu – Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika 
je vysoká. Jedná se o velmi náročný projekt a s časovými prodlevami je třeba počítat. 
Vliv na projekt je ohodnocen pouze jako střední. Jako uţ bylo řečeno, časové prodlevy 
podniku, nezpůsobí větší kolize. Ovšem pouze v případě nedojde-li k posunutí časového 
harmonogramu přímo ve fázi instalace mixéru. Opatření pro toto riziko je podchycení 
včasných dodávek ve smlouvách s dodavateli a správná komunikace. 
R7: Nedodržení rozpočtu – Pravděpodobnost rizika překročení rozpočtu byla určena 
jako střední s vysokým vlivem na projekt. V případě, ţe by projektovému týmu chyběly 
finance, které jim na počátku projektu byly poskytnuty, musel by podnik znovu zaţádat 
o další finance. Tato administrativní záleţitost by mohla celý projekt v jakékoli fázi 
pozastavit, popřípadě zcela ukončit, neboť poskytnutí chybějících financí nebylo jisté. 
[28], [30] 
5.2 Vyhodnocení realizace projektu 
Skutečné náklady, které byly vynaloţeny na realizaci projektu, odpovídaly 
předpokladům. Projektový tým, nepotřeboval v průběhu realizace projektu ţádat o další 
finance. Kde došlo k nepatrným změnám je časový harmonogram projektu. Celý proces 
testování vhodné plnící směsi a plnění detektorů měl trvat 12 měsíců. V této fázi ovšem 
došlo ke zpoţdění o půl roku. Důvodem toho byla obrovská náročnost této aktivity. Kdy 
se vývojářský tým i tým společnosti Loma potýkali s nepředvídatelnými vlastnostmi 
zcela nové plnící směsi. Ostrý provoz nového mixéru musel být posunut na červenec 
roku 2015.  
S odstupem času jiţ můţeme konstatovat, ţe bylo dosaţeno cíle, který byl pro tento 
projekt definován. Inovace výrobního procesu plnění detektoru byla úspěšná. Dosud se 
v podniku plní detektory novým způsobem a pomocí nového mixéru. Zatím nedošlo 




6 Hodnocení inovace 
V této kapitole budou popsány jednotlivé náklady na projekt a také finanční zhodnocení 
projektu. Bude určeno, zdali je moţno projekt povaţovat za úspěšný či nikoliv 
z hlediska návratnosti investice. 
6.1 Snížení nákladů na plnící směs 
V první řadě si ukáţeme, k jakým úsporám mělo dojít po inovaci výrobního procesu. 
Ke  sníţení nákladů došlo v oblasti nákupu chemických sloţek. V tabulce č. 2 jsou 
znázorněny roční náklady na jednotlivé chemické sloţky a úspory, které plynou 
z pouţívání nové plnící směsi.  
Tabulka č. 2: Porovnání nákladů plnící směsi před a po inovaci 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [26], 2016 
Průměrná cena chemické látky činila 5,39 € na jeden kilogram. Bylo propočítáno, ţe se 
za rok spotřebuje průměrně 75.903,03 kilogramů chemických látek. Roční náklady 
na  plnící směs byly tedy 409.117,33 €. Předpokládané náklady po inovaci výrobního 
procesu byly obdobným způsobem vypočteny na 176.434,42 €. Společnost Loma mohla 
počítat s ročními úsporami na materiálu ve výši 232.682,91 €. [15], [26] 
6.2 Efektivnost investice 
K tomu, abychom dokázali určit, zdali projekt měl smysl a byl úspěšný či nikoliv, nám 
pomohla kritéria úspěšnosti, mezi které patří také finanční kritéria. 
6.2.1 Finanční kritéria 
Na začátku projektu byla vypočtena návratnost investice. Také bylo dokázáno, ţe se 
investice vyplatí. Informace k dalšímu popisu návratnosti investice jsou k nalezení 
v příloze C. 
Podle metody ČSH můţeme sledovat, ţe návratnost investice je vypočítána jako cash 
flow tohoto roku vynásobené diskontním faktorem, který je 10 %. Diskontní faktor je 
Jednotkové náklady *€+ 5,39 Jednotkové náklady *€+ 3,8
Roční spotřeba  *kg+ 75903,03 Roční spotřeba  *kg+ 46430,11
Roční náklady *€+ 409117,33 Roční náklady *€+ 176434,42
Snížení nákladů *€+ 232682,91
55 
 
v tomto případě určen mateřskou společností ITW jako vnitropodniková sazba. 
Investice by tedy měla být splacena někdy mezi 1. a 2. rokem výroby. V prvním roce 
investice ČSH dosahuje záporných čísel. Investice tudíţ v tomto roce ještě není pokryta 
příjmem. V druhém roce ČSH dosahuje kladných hodnot, můţeme tedy s jistotou říci, 
ţe v druhém roce je jiţ investice plně pokryta příjmy. V druhém roce také sledujeme 
kladný přínos, který investice zajistila. 
Další metoda, která byla ve firmě pouţita pro výpočet návratnosti, je doba návratnosti. 
V tomto případě se jedná o čistou současnou hodnotu v roce prvním vydělenou čistou 
současnou hodnotou v roce druhém. V porovnání těchto dvou roků je na první pohled 
zřejmé, ţe výsledkem je opět návratnost mezi 1. a 2. rokem výroby. Konkrétně bylo 
vypočítáno, ţe návratnost investice je za 1,45 let, tedy za 1 rok a 166 dnů. [15], [30] 
6.2.2 Kritéria úspěšnosti a neúspěšnosti projektu 
Zda byl projekt úspěšný, můţeme určit i bez pomoci finančních výpočtů. Hlavním 
důkazem toho, zda byl projekt úspěšný, či nikoliv je v našem projektu fakt, ţe inovace 
ve výrobním procesu funguje. Firma od instalace nového mixéru plynule a vyrábí 
detektory. Manipulace se zařízením je snadnější a vyskytuje se zde méně příleţitostí 





Hlavním cílem této bakalářské práce bylo teoretické zpracování problematiky 
produktových a procesních inovací a aplikace těchto poznatků na konkrétním 
inovačním projektu.  
V teoretické části byla nejprve charakterizována teoretická východiska projektového 
managementu, projektu a ţivotního cyklus projektu. Dále byly vysvětleny jednotlivé 
druhy inovací a inovační proces jako takový. Tato část bakalářské práce byla důleţitým 
podkladem pro zpracování praktické části. Vlastní praktická část byla zaměřena 
na  aplikaci teorie inovačního projektu v praxi. Cílem tohoto projektu byla inovace 
výrobního procesu. 
Hlavními podklady pro zpracování praktické části této práce bylo vlastní šetření, resp. 
získávání informací ve vybrané firmě. Získávání informací probíhalo formou osobních 
návštěv, a to řízeným rozhovorem s manaţerem zodpovědným za inovaci výrobního 
procesu, rozhovory s dalšími pracovníky vybrané firmy a studiem dokumentů 
vztahujících se k inovaci výrobního procesu poskytnutých vybranou firmou. 
Základním předpokladem pro úspěšné zpracování tohoto tématu byl výběr vhodné 
firmy, která inovaci výrobního procesu v praxi aplikovala. Za firmu vhodnou pro účely 
této práce byla vybrána společnost Loma Systems s.r.o. a její inovace výrobního 
procesu „Plnění detektoru“. Nejdříve byl představen podnik a výrobky, které firma 
vyrábí. Následně byla vymezena vlastní inovace výrobního procesu a hlavní důvody, 
které vedly management firmy k tomu, ţe se pro tuto inovaci rozhodl. Na základě 
podkladů a poskytnutých informací byl podrobně popsán vlastní inovačního projekt, 
dále byl vytvořen logický rámec, na jehoţ základě byl popsán také průběh celého 
projektu. V neposlední řadě byla vymezena moţná rizika projektu. Závěr praktické části 
byl věnován hodnocení a návratnosti inovace.  
Během vypracování této práce bylo zjištěno, ţe se firma na začátku projektu 
nedostatečně věnovala jeho naplánování. Nebyl vytvořen logický rámec, jehoţ 
vytvoření na začátku projektu je z hlediska teorie stěţejním prvkem pro úspěšnost 
projektu. Domnívám se, ţe také rizikům se podnik nevěnoval dosti podrobně. Ošetřené 
bylo předem pouze jedno riziko. Nicméně kladně hodnotím, ţe se jednalo právě o riziko 
nejvyšší, které mohlo nastat, a to, ţe nový mixér nebude v novém provozu fungovat 
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podle potřeb. Pro tuto eventualitu bylo připraveno původní zařízení, které by v případě 
neúspěchu mohlo být opětovně spuštěno.  
V tomto projektu došlo k prodlouţení fáze, kdy se testovala a optimalizovala plnící 
směs. Domnívám se, ţe tomuto zpoţdění bylo moţné předejít důkladnějším 
naplánováním v rané fázi projektu. Vzhledem k nedostatečnému naplánování projektu, 
by tato práce mohla být přínosem pro další projekty, jak lépe postupovat při plánování 
projektu. Podle mého názoru se také podnik mohl více zaměřit na plánování a kontrolu 
jednotlivých aktivit. Větší pozornost mohla být věnována podrobnějšímu prozkoumání 
rizik, která mohla nastat, a minimalizovat tak jejich vliv na celý projekt.  
Nicméně s odstupem času lze říci, ţe projekt dopadl úspěšně. Nový mixér funguje 
bez  větších problémů i zmetkovitost ve výrobě se sníţila. Podnik dosahuje čistého 
příjmu z  úspor průměrně 15.000 € za měsíc.  
Důleţitým poznatkem této práce je tedy skutečnost, ţe ne vţdy je v praxi postupováno 
striktně podle teorie. Zároveň však tato práce ukázala, ţe při uplatnění základních 
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Příloha A: Plnění detektoru
 





Příloha B: Logický rámec projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [26],[28], 2016 
  
Méně zničených detektorůižší
Nižší náklady na nákup 
plnící směsi
Bezchybný provoz dle plánu
Náklady na provoz odpovídají
předpokladu
Výběr a nákup plnící směs Uzavření smlouvy s dodavatelem Kontrolní protokol o Úspěšná instalace mixéru
Nákup nového mixéru plnící směsi správných vlastnostech a zavedeni do provozu výroby
Odstavení starého zařízení Investice ve výši 154.460,00 € předpokládané plnící
Instalace nového mixéru Uschování starého zařízení směsi
Zapojení nového mixéru do Kupní smlouva mixéru
provozu Interní dokumentace
Protokol o funkčnosti 
mixéru ve výrobním procesu
1. Vhodná plnící směs Celková Celkový časový plán: Nepřekročení rozpočtu
 - výběr dodavatele předpokládaná 16 měsíců Dostatek pracovníků
 - testování směsi v prototypech hodnota rozpočtu:  154.460,00 € 1.  12 měsíců Při testování a realizaci nedojde k 
detektoru 2.  3 měsíce úrazu pracovníků
 - testování v detektorech 2.  138.460,00 € 3.+4.  1 měsíc Dodání chemických látek a mixéru
 - podepsání smlouvy s dodavatelem 3. 12.000,00 € včas
2. Nákup nového mixéru 4. 4.000,00 € Dodržení kupní smlouvy a dodacích
 - specifikace mixéru lhůt
 - výběr dodavatele Správná komunikace s vývojáři 
 - podepsání smlouvy
 - dovoz mixéru
3. Odstavení starého zařízení
 - příprava skladovacích prostor pro 
 staré zřízení
 - přesunutí starého mixéru do skladu
 - instalace nového topení
4. Instalace nového mixéru
Schválení financí na inovační 
projekt
Objektivně ověřitelné ukazatele 
úspěchu


















Příloha C: Návratnost investice 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [26], 2016 
  
Rok 0 1 2 3 4 5
Příjem 116341 232683 232683 232683 232683
Odpis starého zařízení -23810
Odpis nového mixéru -9654 -9654 -9654 -9654 -9654
Celkový příjem před zdaněním 82877 223029 223029 223029 223029
Daň  19 % 15747 42376 42376 42376 42376
Příjem po zdanění 67130 180653 180653 180653 180653
Odpis nového mixéru 9654 9654 9654 9654 9654
Investice -154460 0 0 0 0
Cash flow -77676 190307 190307 190307 190307
Kumulované cash flow -77676 112631 302938 493245 68352
Diskontní faktor 10% 0,9091 0,8264 0,7513 0,683 0,6209
Čistá současná hodnota -70615 157269,7 142977,7 129979,7 118161,6 477773,7




TIMKOVÁ, Kristýna. Produktové a procesní inovace. Plzeň, 2016. 63 s. Bakalářská 
práce. Západočeská universita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
Klíčová slova: projekt, projektový management, logický rámec, inovace, inovační 
projekt, procesní inovace 
Tato bakalářská práce pojednává o tématu produktových a procesních inovací. 
V teoretické části je podrobně zpracována problematika projektového managementu, 
projektu jako takového a jeho ţivotního cyklu. Jsou zde vysvětleny základní principy 
inovačního procesu a  popsány jednotlivé druhy inovací. Praktická část této bakalářské 
práce přináší poznatky o  tom, jakým způsobem probíhá aplikace inovačního projektu 
v praxi, a to na konkrétním příkladu společnosti Loma Systems s.r.o., která úspěšně 
aplikovala inovaci výrobního procesu v praxi. Komparace teoretických předpokladů a 
skutečně vyuţitých metod pouţitých při inovačním procesu v praxi přinesla zajímavé 
poznatky. Důleţitým poznatkem této práce je skutečnost, ţe ne vţdy je v praxi 
postupováno striktně podle teorie. Zároveň však tato práce ukázala, ţe při uplatnění 
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thesis. University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
Key words: project, project management, Logical Frame Matrix, innovation, innovative 
project, proces innovation 
This bachelor´s thesis discusses the topic of product and innovation process. The 
theoretical part is based on elaborated project management issues, such as project and 
its lifecycle. The bachelor´s thesis explains the basic principles of the innovation 
process and describes the different types of innovation. The practical part of this 
bachelor´s thesis brings information about how the application of an innovative project 
works in practice, with the specific example of Loma Systems Ltd., which successfully 
applied innovation of the production process. Comparison of theoretical assumptions 
and actual methods used in the innovation process in practice brought some interesting 
insights. An important finding of this work is the fact that the theory is not always 
strictly followed in practice. At the same time, however, this work has shown that if the 
basic theoretical principles are applied, then innovation of the production process can be 
successfully applied into the practice. 
 
